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Izvleček 
Cena in čas sta pri gradnji objektov zelo pomembna faktorja. Za obvladovanje obeh je v zadnjem času 
zelo priljubljena uporaba BIM tehnologije. Iz dobro zgrajenega modela 3D BIM lahko dobimo 
informacije o lokaciji, količini in geometriji elementov. Nato s 4. dimenzijo modelu dodamo čas, ki je 
potreben za izvedbo elementov. Z dodano 5. dimenzijo pa je model bogatejši s finančnega vidika.  
Prav zgoraj napisano je bil cilj, ki sem ga skušal doseči pri izdelavi magistrske naloge. Izdelavo 5D 
modela sem prikazal na objektu trgovske parkirne hiše s tremi etažami parkirišč in eno etažo trgovskih 
prostorov. Arhitekturni del stavbe sem izrisal v ArchiCAD-u (3D BIM). Nato sem v programu 
Synchro (4D BIM) izdelal terminski plan. Po določitvi vrednosti elementov in dodatni izmeri v 
programu CostX pa sem terminskemu planu dodal še finančni (5D BIM). 
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Abstract 
Price and time are in the construction business very important factors. Recently is very popular to use 
BIM technology to control them both. From the well-built 3D BIM model we can be obtain 
information of the location, quantity and geometry of items. Then with adding the fourth dimension to 
the model, time that is needed to carry out the elements is added. When fifth dimension is added to the 
model we add pricing of the elements. 
The goal of my thesis was building such a model. For reference I showed building a 5D BIM model on 
a commercial-parking building with three floors of parking and one floor of commercial spaces. 
Architecture of the building I made in ArchiCAD (3D BIM). Then in program Synchro (4D BIM) I 
made time schedule. After additional measures in the program CostX and determining the values of 
the elements I made a financial plan fort the building (5D BIM). 
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1 UVOD 
»Time is money« (Čas je denar), pravi Benjamin Franklin. Lahko bi rekel, da se povsem strinjam z 
njegovo izjavo. Tudi v sodobnem gradbeništvu je tako. Vse več je hitenja, da bi pravočasno dosegli 
roke, ki jih določi investitor. Zato je pomembna tudi tehnologija, ki jo uporabljamo. 
Ena od tehnologij, ki lahko pripomore k lažjemu dogovarjanju, boljši optimizacij časa gradnje in lažji 
pripravi finančnih vložkov investitorja, je informacijsko modeliranje stavb (angl. Building Integrated 
Modeling, v nadaljevanju: BIM).  
1.1 Opis problema 
V zadnjih letih se vse več javnih gradbenih naročil v Sloveniji odda v izgradnjo na način »ključ v roke«. 
Kar pomeni, da ima izvajalec gradbenih del s podpisom pogodbe na voljo točno določeno vsoto denarja 
in točno določen čas za izvedbo objekta. S podpisom takšne pogodbe pa se izvajalec zaveže, da bo, ne 
glede na obseg del, izpeljal dela v predvidenem časovnem in finančnem obsegu. Zelo pogosto pa se 
pojavljajo napake v popisih, kjer so izpuščene količine oziroma celotni elementi objekta. Kot na primer: 
v popisih je število oken 10 kosov, v arhitekturnem načrtu pa je število oken 100 kosov. V primeru 
pogodbe »na ključ«, ki sta jo sklenila investitor in izvajalec, mora izvajalec izvesti vseh 100 predvidenih 
oken. Prav zaradi takšnih napak, ki se pojavljajo znotraj popisov, pa se lahko zavleče tudi gradnja 
objekta.  
V izogib takšnim napakam se v zadnjem času vse bolj uporablja tehnologija BIM, s katero lahko hitreje 
pripravimo in izdelamo bolj točne oz. kvalitetne popise del, ki pa so osnova za dobro izpeljan projekt. 
Še vedno se pri načrtovanju investicije na koncu vse vrti okrog financ (v zadnjem času pa tudi okrog 
trajnosti stavb), zato bom v magistrski nalogi na primeru Trgovsko-parkirne hiše Idrija (v nadaljevanju: 
TPH Idrija) prikazal, kako lahko z uporabo tehnologije BIM pripravimo terminski in finančni plan 
projekta.  
1.2 Namen naloge 
Računalniška tehnologija je v zadnjem desetletju zelo napredovala. S tem pa je napredovalo tudi 
načrtovanje stavb. Še pred desetletjem so samo najnaprednejši programi ponujali izrise v 
tridimenzionalnem prostoru. Še desetletja prej pa je vse načrtovanje objektov bilo možno le s pisalom 
in papirjem. Sedaj, v času informacijske dobe, je med programi vsaj 3D BIM načrtovanje postalo že 
nekakšna stalnica, če ne tudi 4D in 5D BIM.  
Prav zanimanje in držanje koraka z napredkom tehnologije me je gnalo v izbiro teme s področja 
informacijskega načrtovanja stavb. V magistrski nalogi sem prikazal 3D BIM modeliranje v programu 
ArchiCAD, 4D BIM modeliranje v programu Synchro in 5D BIM modeliranje v programu CostX in 
MS Excel.  
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1.3 Cilji naloge 
Cilji moje magistrske naloge so: 
 predstavitev tehnologije BIM in njene uporabe, 
 izdelati model 3D BIM stavbe v programu ArchiCAD ter izdelati popise in načrte na podlagi 
izdelanega modela, 
 seznaniti se s programom za odkrivanje napak v BIM modelih (program Solibri Model 
Checker) in ga uporabiti na svojem primeru, 
 povezati zgrajen model 3D BIM s programom za izdelavo model4D BIM a s programom 
Synchro,  
 izdelava terminskega plana na podlagi 3D BIM, 
 izdelati dodatne izmere v programu CostX na modelu in pripraviti oceno vrednosti 
investicije za celoten projekt in 
 podati zaključke in ugotovitve glede na opravljeno delo. 
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2 NAČRTOVANJE STAVB Z TEHNOLOGIJO BIM 
Živimo v dobi računalnikov, tako imenovani informacijski dobi. Zato se je razvila tudi uporaba 
računalnika za risanje načrtov, detajlov, izvajanje analiz in dokumentacije. Prvi prehod, ki ga je človek 
naredil iz načrtovanja brez računalnika na dobo računalniškega načrtovanja, je bil tako imenovan 2D 
CAD (angl. Computer Aided Design). Postopoma pa so programom dodali tudi tretjo dimenzijo in opis 
elementa, kar je privedlo do razvoja tehnologije BIM. 
2.1 Tehnologija BIM 
Definicija BIM 
Cerovšek1 je v Gradbenem vestniku podal definicijo BIM: »informacijsko modeliranje zgradb – BIM 
(angl Building Information Modeling) je digitalni zapis in predstavitev informacij o konkretni stavbi za 
komunikacijo med udeležencem v gradbenem projektu. BIM model vsebuje geometrijske in 
negeometrijske informacije, ki jih potrebujejo in izdelajo arhitekti in inženirji za načrtovanje, analizo, 
simulacije vizualizacije in dokumentacijo tako v fazi pred, med in po gradnji.« [1] 
Model BIM torej vsebuje tako geometrijske informacije elementov kot tudi negeometrijske (opis 
elementa). Ravno v tem pa se tehnologija BIM razlikuje od običajnih 2D in 3D CAD programov. Poleg 
opisov model BIM omogoča tudi reševanje 3D problemov, ki jih v dvodimenzionalnem prostoru ne 
vidimo. Z običajnimi 2D in 3D programi rišemo črte, like, medtem ko z BIM programi rišemo telesa, 
uvažamo celotne že narejene predmete, elementom dodajamo opisne informacije, izvajamo prostorske 
analize (sončne študije, prostorske študije) itd.  
2.2 3D – 5D BIM 
3D informacijsko modeliranje stavb je tri dimenzionalno okolje v katerem načrtujemo stavbo z gradniki 
(stene, stebri, plošče itd.) in jih povezujemo v smiselno celoto. Če modelu 3D BIM dodamo čas 
(terminski plan vgradnje elementov) dobimo 4D BIM. Z dodajanjem cen posameznim elementov za 
dobavo, vgradnjo pa dobimo model 5D BIM.  
V osnovi obstajajo tri poti, kako priti do modela 5D BIM. Zato na spodnji sliki prikazujem potek in 
razvoj modela od 3D do 5D.  
Osnovni trije načini razvoja 5D modela:  
 ''Element stavbe – recept izvedbe'' 5D BIM 
 ''Aktivnost – element stavbe'' 5D BIM 
 ''Integrirani'' 5D BIM [2] 
                                                     
1 dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad., profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani 
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Slika 1: Načini izvedbe modela 5D BIM [3] 
2.2.1 Uporaba BIM 
Z uporabo BIM pri načrtovanju ne pridobijo samo arhitekti in gradbeniki, temveč se v začetni fazi 
odločanja tudi investitor bolje seznani z umestitvijo, s stroški in časom gradnje. Z izdelavo shematičnega 
modela še pred izdelavo bolj natančnega modela, lahko bolje ocenimo in analiziramo, ali bo stavba 
ustrezala izbranim trajnostnim parametrom. S takšnimi predhodnimi analizami se lahko poveča 
načrtovana kvaliteta stavbe. BIM programi omogočajo interdisciplinarnost, saj jih večina omogoča 
obdelovanje modela več ljudem hkrati. 
2.2.2 Uporaba 3D BIM  
Največjo uporabnost ima BIM v fazi načrtovanja stavbe, saj lahko že v začetnih fazah načrtovanja 
izdelamo grafično bolj natančen model. Kasneje izvedeni popravki pa se avtomatsko popravijo v vseh 
načrtih in dokumentaciji. To omogoča enostavno generiranje 2D načrtov iz 3D modela, z dodajanjem 
cen elementov in normativov pa lahko izdelamo natančne popise del in ocenimo stroške gradnje. 
V fazi gradnje in izdelave elementov nam model BIM lahko služi za kontrolo elementov, izdelavo 
terminskega plana, kot orodje za odkrivanje napak in ovir pri poteku gradnje, boljšo organiziranost 
gradbišča in boljše ravnanje z gradbiščnimi odpadki.  
Montažna gradnja stavb je s tehnologijo BIM pridobila predvsem v obliki virtualne gradnje, saj ji le-ta 
omogoča, da se še pred izgradnjo stavbe preveri skladnost posameznih modulov stavbe v celoto. Poleg 
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tega lahko preko BIM modela podpiramo celoten proces izdelave, dobave materiala, logistike, pakiranja, 
zlaganja in transportiranja do gradbišča. S tem pa objekt pridobi na kvaliteti, času in denarju. [4] 
Z napredovanjem mobilne tehnologije kot na primer, pametni telefoni, prenosni računalniki, tablice itd., 
je mogoče v BIM model vnašati spremembe, kvaliteto gradnje in potek gradnje kar direktno v BIM 
model. Poleg spremljanja poteka gradnje je mogoče nadzorovati tudi kvaliteto gradnje, ki se vrši z 
laserskim skeniranjem prostorov in nato s primerjanjem z BIM modelom. [5]   
Model BIM stavbe je uporaben tudi po izgradnji objekta. Zlasti, če so v načrtovan model vneseni vsi 
popravki in spremembe, ki so bili izvedeni v času gradnje in niso bili predvideni v fazi načrtovanja. Tak 
model nato predstavlja vir informacij o vgrajenih materialih z natančnimi dimenzijami, ki v prihodnosti 
lahko služijo za dodatne ukrepe na objektu.   
2.2.3 Uporaba 4D BIM  
Čas v BIM predstavlja četrto dimenzijo. Če jo dodamo k že obstoječemu modelu3D BIM, dobimo tako 
imenovan model 4D BIM. Osnovni namen je prikazati geometrijske spremembe v odvisnosti časa. 
Najpogosteje se model 4D BIM prikaže kot »time-lapse video« (posnetek gradnje objekta), 
fotogrametrični posnetek (merjenje sprememb na objektu), odzivne strukture (sprememba delov objekta 
zaradi optimizacije geometrije), GIS sistem (razvoj območji) in virtualna simulacija (prikaz spremembe 
objekta skozi čas gradnje). [6] 
  Njegove najpogostejše uporabe so: 
 organizacija gradnje je pomemben del načrtovanja same izvedbe objekta, saj le ta skrbi, da se 
dela med seboj povezujejo v smiselnem zaporedju. Hkrati pa med seboj združuje tudi različne 
stroke (gradbenike, strojnike, električiste itd.), 
 analiza varnosti in faznosti gradnje skrbi, da se med gradnjo ne pojavijo preobremenitve, ki bi 
lahko poškodovale konstrukcijo oz. se porušile, 
 rekonstrukcija obstoječega objekta, s katero poskušamo prikazati različne rekonstrukcije 
investitorju, ki posledično lažje sprejme odločitev,   
 kontrola in spremljanje poteka gradnje se vrši z laserskim skeniranjem izvedenih del. Nato jih 
primerjamo z modelom v programu, tako pa lažje odkrijemo napake in natančneje spremljamo 
potek gradnje, 
 umestitev objekta oz. naselja v prostor (urbanizem) je pomembna, kjer nočemo spremljati rasti 
mesta in razširitev le-tega v prostoru, in 
 gradnja linijskih objektov (ceste, predori, železnice itd.). [6] 
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2.2.4 Uporaba 5D BIM  
Uporaba modelov 5D BIM je uporabna že od samega začetka načrtovanja investicije. Gre za orodje, s 
katerim lahko hitro ocenimo vrednost investicije, vplive različnih geometrijskih in materialnih 
sprememb ter drugih sprememb na objektu. Poleg naštetega nam 5D BIM služi tudi za spremljanje 
investicije po fazah gradnje, s tem pa ima investitor boljši pregled nad finančnimi vložki v posameznih 
fazah. [7] 
2.3 Prednosti in ovire pri uporabi BIM 
2.3.1 Stopnja podrobnosti LOD 
Načrtovalci stavb lahko izdelajo model na treh stopnjah:  
 model BIM je načrtovan samo za analiziranje in predstavitev investitorju. Izvajalec je tako 
primoran izvesti svoj model in dokumentacijo, 
 model BIM je izveden do takšne stopnje natančnosti, da na njegovi podlagi lahko izdelajo tudi 
delavniške načrte, 
 izvajalec in načrtovalec sodelujeta že od začetka, s tem pa lahko pridobljene načrte iz modela 
uporabijo tudi za delavniške risbe [7]. 
Zato so programi za ocenjevanje stroškov gradnje in posameznih elementov potrebovali skalo, po kateri 
so lahko označili zanesljivost svojih kalkulacij. Družba Vicosoftwere, ki izdaja programe za ocenjevanje 
stroškov projekta, je vpeljala koncept Level of Detail (v nadaljevanju LOD) – stopnja, po kateri je 
element stroškovno definiran. Koncept so vpeljali zaradi težavnega definiranja natančnosti cene 
elementa. Vpeljali so lestvico LOD 100–400. Pri čemer v modelu: 
 LOD 100: element ni natančno definiran, podan je v obliki volumna, 
 LOD 200: natančno prikazuje število elementov, vendar so uporabljene le približne ocene,  
 LOD 300: elementi so natančno definirani, poznana je tudi dejanska cena elementa,  
 LOD 400: elementi, ki so bili dejansko dobavljeni in plačani (dejansko stanje). 
Kasneje je American Institute of Architects (v nadaljevanju AIA) prevzel njihov način razmišljanja in 
ga uvedel na celotno informacijsko modeliranje stavb. Koncept so preimenovali v Level of 
Development. Razlog preimenovanja je nastanek nejasnosti pri količini informacij namesto odločnosti 
informacij [8].  
Level of Development (LOD) – stopnja razvoja, ki pove, do kakšne mere je model BIM zanesljiv in 
koliko mu lahko zaupamo. Za doseganje števila LOD mora element vsebovati zadostno količino 
podatkov. Prav tako število LOD ni merilo natančnosti grafike elementa. Natančnost modela se označi 
s številom med 100 in 500. Pri čemer je 100 najmanj zanesljiv, 500 pa najbolj, saj oznako 500 dobijo le 
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elementi, ki so dejansko že dostavljeni in vgrajeni. Več o skali ocenjevanja pa je predstavljeno v tabeli 
spodaj [9]. 




LOD 100 Element je grafično predstavljen s simboli ali generično shemo, ki ne zadostuje 
specifikacijam LOD 200. 
LOD 200 Element je grafično prikazan kot generični sistem, objekt, ki je sestavljen s 
približnimi količinami, velikostjo, obliko, lokacijo in orientacijo. Element lahko 
vsebuje tudi negrafične informacije. 
LOD 300 Model elementa je grafično prikazan kot generični sistem, objekt, katerega 
količina, velikost, oblika, lokacija in orientacija so natančno poznani. Element 
lahko vsebuje tudi negrafične informacije. 
LOD 400 Model elementa je grafično prikazan kot generični sistem, objekt, katerega 
količina, velikost, oblika, lokacija in orientacija, načrt sestavljanja in inštalacija 
so natančno poznani. Element lahko vsebuje tudi negrafične informacije. 
LOD 500 Element modela je dobavljen in ima dejansko velikost, obliko, lokacijo, število 
in orientacijo. Element lahko vsebuje tudi negrafične informacije. 
 
Preglednica 2: Primer LOD na temeljih [9] 
Stopnja 
razvoja 
Opis stopnje  
LOD 100 Predvidevamo, da so temelji modelirani znotraj 
ostalih elementov, kot na primer v arhitekturni 
etažni plošči oz. v volumnu, ki naj bi zajemal 
predvideno strukturo.  
 
LOD 200 Pri tej stopnji se poskuša približati približni 
velikosti in obliki temeljev ter približni lokaciji. 
 
LOD 300 Model stopnje 300 mora zajemati: 
1) velikost in geometrijo temelja, 
2) nivoje terena, 
3) zunanje dimenzije elementov. 
 
Poleg tega mora vsebovati tudi naslednje negrafične 
informacije: 
4) marko betona, 
5) kvaliteto jekla, 
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…nadaljevanje Preglednice 2 
LOD 400 Element pri stopnji 400 mora vsebovati: 
 natančno izrisano armaturo,  
 vezna sredstva, 
 letve, 
 zaključke, 
 hidroizolacijo itd. 
 
LOD 500 Temelj je fizično izveden, znane so dejanske 
dimenzije, količine, cena itd. 
 
 
LOD lahko za 5D BIM razdelimo tudi po fazah projekta. In sicer je LOD 100 primeren  za konceptualno 
načrtovanje, saj si z njim lahko pomagamo pri hitri oceni vrednosti projekta. Primer takšne uporabe je 
ocena projekta glede na površino tlorisa objekta. Naslednji korak je LOD 200, ki se uporablja pri 
ocenjevanju in analiziranju različnih variant in je osnova za kasnejše obdelovanje. Na primer model 
LOD 200 se uporablja za odločitev med finančnim vložkom v dvojno ali trojno zasteklitev. Model LOD 
300 je model, ki ima že povsem definirane oblike, materiale in storitve. Iz tako zasnovanega modela se 
lahko pridobi projektantsko oceno investicije in kasneje tudi popise na podlagi katerih gradbena podjetja 
pripravijo svojo ponudbo. Model LOD 400 postane, ko se vanj vnesejo cene, ki so končne in jih bo 
gradbeno podjetje imelo za osnovo pri izgradnji  objekta. Hkrati se v model shranjujejo tudi vse 
spremembe in racionalizacije, ki jih izvajalec in investitor skleneta. Najbogatejši model z informacijami 
(LOD 500) postane, ko je konec sinhronizacije med vgrajenim materialom in modelom v programu. 
Takrat postane tudi jasno, koliko je investicija dejansko »stala«. [10] 
2.3.2 Kontrola kvalitete z uporabo tehnologije BIM 
Standardni proces ocenjevanja kontrole kvalitete se začne z izdelavo planov kontrole kakovosti, ki 
temeljijo na načrtih in specifikacijah, ki določajo kvaliteto materiala in opreme ter način njihove 
kontrole. Nato se vsemu materialu in uporabljeni opremi pred vgradnjo oz. uporabo preveri skladnost s 
standardi in drugimi postavljenimi zahtevami. Tekom gradnje se materiale in delo nadzoruje preko 
nadzornega inženirja oz. managerja kvalitete, ki skrbi, da so vgrajeni materiali in delo skladni z 
zahtevami. Po končanju del sledi še končna kontrola izvedenih del. 
Uporaba BIM je prinesla povečanje kvalitete pri celotnem objektu, saj izboljša kvaliteto projekta na 
naslednji način: 
 poveča se natančnost in učinkovitost pri komunikaciji, 
 zmanjša se število napak zaradi boljše koordinacije med dokumenti in načrtovalsko ekipo,  
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 simulacije in optimizacije so lahko izvedene za boljšo izvedbo, nižje stroške in krajši čas, 
 avtomatska izdelava načrtov, ki so posledično bolj natančni in bogati z informacijami,  
 zmanjša obratovalne stroške, s tem ko lahko upravljanje objekta predvidimo že v fazi 
načrtovanja. 
BIM pa lahko poleg zgoraj naštetih načinov izboljša in pripomore tudi k kontroli kvalitete. In sicer lahko 
iz modela BIM avtomatsko pridobimo podatke o imenu, vrsti, lastnostih, povezavami in ostalimi 
podatki, ki jih lahko uporabimo pri kontroli načrtovanih elementov in dejansko izvedenih elementov. 
Poleg tega lahko za posamezne elemente znotraj modela 4D BIM točno določimo čas, kdaj se bo delo 
zaključilo, kar nam omogoči, da še pred začetkom naslednje faze izvedemo kontrolo kvalitete.  
Na spodnji sliki je prikazan plan kontrole kakovosti na modelu BIM. 
 
Slika 2: Izvedba kontrole kakovosti z uporabo modela BIM  [11] 
2.3.3 Težave in ovire pri uporabi tehnologije BIM 
Vsaka nova tehnologija oz. tehnologija, ki še ni v splošni uporabi, ima tudi težave in slabosti pri uporabi 
v primerjavi z bolj tradicionalnimi metodami dela. Prav takšna tehnologija je tudi tehnologija BIM, ki 
ima poleg že omenjenih pozitivnih tudi nekaj negativnih lastnosti. Med najbolj pogoste težave in ovire 
pri uporabi tehnologije BIM spadajo: 
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 večina udeležencev ima pri načrtovanju oz. izvedbi svoje programsko orodje za delo in lahko 
se zgodi, da programi med seboj niso kompatibilni oz. da se med prenosom podatkov nekaj teh 
tudi izgubi, kar posledično privede do zmanjšanja kvalitete modela, 
 nove tehnologije prinesejo tudi nove strahove, saj se veliko uporabnikov boji večjih napak, ki 
jih lahko storijo zaradi nepoznavanja, in višjih začetnih investicijskih stroškov, 
 predvsem starejši udeleženci imajo v načrtovanju objektov težave z učenjem novejše 
tehnologije, saj jim le-to vzame več časa, 
 pomanjkanje informacij o standardih in pravilih, ki jih moramo spoštovati znotraj države. [12] 
2.3.4 Pregled orodij za izdelavo modelov BIM 
BIM je v zadnjih letih doživela razcvet, zato se je na tržišču pojavilo veliko število programov, ki 
omogočajo BIM modeliranje. Na voljo je preko 150 programov, ki podpirajo Industry Foundation 
Classes  (v nadaljevanju: .IFC). .IFC je nevtralen datotečni zapis za shranjevanje BIM modelov. Med 
najbolj znanimi oz. uporabljenimi proizvajalci programske opreme, ki podpirajo .IFC datotečni zapis, 
so: Autodesk, Bentley, Dassault Systèmes, Synchro Ltd, Vico, Onuma Systems, Graphisoft, Teckla, 
Nemetschek itd..  
Avtorji F.H. Abanda, C. Vidalakis, A.H. Oti, J.H.M. Tah so opravili raziskavo najpomembnejših 
faktorjev pri izbiri BIM programske opreme in jo predstavili v članku »A critical analysis of Building 
Information Modelling systems used in construction projects«. Rezultati, ki so jih pridobili s pomočjo 
vprašalnika na eni od delavnic, ki so jih na temo BIM organizirali na Oxford Brookes univerzi, so 
predstavljeni na sliki 3. [13] 
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Slika 3: Rezultati vprašalnika [13] 
Iz zgornje slike lahko sklepamo, da so najpogostejši faktorji odločanja za uporabo oz. nabavo 
programske opreme predhodno poznavanje programa, cena in povezljivost med obstoječimi programi. 
Seveda je pomemben faktor tudi namen, za katerega bomo uporabljali iskan program.   
Tudi sam sem se soočil s težavo, kateri program izbrati. Vendar sem zaradi dosegljivosti študentskih 
verzij programov, zmanjšal možnosti le na proizvajalce programske opreme Graphisoft, Autodesk in 
Nemetschek. Pri izbiri programa za 3D BIM modeliranje je bil poglaviten razlog izbire že predhodno 
znanje programa, saj sem s tem dodatno poglobil svoje znanje modeliranja. Pri izbiri programa za 
preverbo izdelanega modela sem se odločal glede na to, kateri program mi nudi neposredno povezavo s 
programom za modeliranje in je z njim tudi najbolj povezljiv. Pri izbiri programske opreme za 4D in 
5D BIM modeliranje večjih težav nisem imel, saj je programov, ki so na voljo študentom bolj malo. Več 
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V spodnji preglednicah prikazujem pregled možne programske opreme za BIM modeliranje 
- 3D BIM programi 
Preglednica 3: Preglednica orodij BIM za 3D modeliranje 
Ime programa Uporaba Faze pri katerih se uporablja 
Autodek Revit  
arhitekturno in gradbeno 
modeliranje, modeliranje 
inštalacij, geodezije… 
načrtovanje, spremljanje gradnje, 
uporaba in odstranitev objekta 
Graphicsoft Archicad 
arhitekturno in gradbeno 
modeliranje, modeliranje 
inštalacij, geodezije, virtualne 
gradnje 
načrtovanje, spremljanje gradnje, 
uporaba in odstranitev objekta 
Tekla Structures 
načrtovanje gradbene 
konstrukcije in izračun statike načrtovanje 
SketchUP 
 3D arhitekturno modeliranje, 
geodezija,  
načrtovanje, planiranje, uporaba 
objekta 
Nemetschek Allplan 
3D modeliranje in izris gradbenih 
konstrukcij (armature, sider itd.) 
načrtovanje, spremljanje gradnje, 
uporaba in odstranitev objekta 
 
- 4D BIM Programi 
Preglednica 4: Preglednica orodij BIM za 4D modeliranje 
Ime programa Uporaba Faze pri katerih se uporablja 
Vico 
planiranje, virtualne simulacije 
gradnje, ocenjevanje stroškov  načrtovanje, spremljanje gradnje,  
Navisworks 
zaznavanje napak v modelu in 
planiranje  načrtovanje in planiranje 
Synchro PRO  
planiranje, virtualne simulacije 
gradnje  načrtovanje in planiranje 
ProjectWise 
zaznavanje napak v modelu in 
planiranje  načrtovanje in planiranje 
Visual Simulation - 
Innovaya 
planiranje gradnje in simulacija 
gradnje načrtovanje in planiranje 
Archicad vmesnik -
construction simulation 
simulacije gradnje in izdelava 
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- 5D BIM programi 
Preglednica 5: Preglednica orodij BIM za 5D modeliranje 
Ime programa Uporaba Faze pri katerih se uporablja 
CostX izmera količin in stroškovna ocena načrtovanje 
Vico 
planiranje, virtualne simulacije 
gradnje, ocenjevanje stroškov  načrtovanje in spremljanje gradnje 
Elecosoft Bidcon izmera količin in stroškovna ocena načrtovanje 
RIB iTwo 
planiranje, stroškovna ocena, 
kontrola gradnje načrtovanje in spremljanje gradnje 
PriMus-To planiranje, stroškovna ocena,  načrtovanje 
AutoDeskQTO 
planiranje, stroškovna ocena, 
kontrola gradnje načrtovanje  
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3 PROJEKT TRGOVSKO-PARKIRNE HIŠE (TPH) 
3.1 Opis projekta 
Parcela objekta se nahaja v mestu Idrija, ki leži na severnoprimorskem območju Slovenije. V preteklosti 
je bilo mesto znano predvsem po pridobivanju živega srebra. Prav živo srebro oziroma njegova 
predelava in odpadki ob topljenju cinobaritne rude so v zadnjem času pereč problem občine Idrija, saj 
je na veliko deponijah po okolici zraslo več stanovanjskih objektov in izobraževalnih ustanov. Odpadki 
oziroma žlindra, ki se je deponirala na takrat predvidenih deponijah, so nevarni tudi za zdravje [14]. 
Tudi območje, na katerem bo stal nov nakupovalni kompleks s parkirno hišo, je prekrito z nekaj metrov 
debelo plastjo starih rudniških izkopanin. Območje gradnje ni zaznamovano le z nasipi iz rudnika, 
temveč tudi s prelomi, ki potekajo preko parcele. Prav čez predvideno TPH poteka več prelomov in 
hkrati tudi najbolj znani, Idrijski prelom. Parcela, na kateri bo stala nova stavba, se razprostira preko 
dveh različnih višin. In sicer na zgornji plato – Barbara (pod vznožjem hriba Smukovše) ter spodnje 
parkirišče ob Lapajnetovi ulici. 
 
Slika 4: Območje izgradnje nove stavbe. Desno Lapajnetova ulica. Zgoraj pobočje hriba Smukovše. [15]. 
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3.2 Lokacija 
Geodetsko podjetje Hektar d. o. o. je objekt umestilo v prostor, kot je prikazano na spodnjem 
geodetskem načrtu. Objekt bo približno polovico svojega volumna skrival v trenutnem platoju Barbara 
oz. na zgornjem parkirišču. Ves izkopan material bo treba ustrezno deponirati. Zaradi nosilnosti tal in 
zgodovine mesta so izdelali podrobno geološko in geotehnično poročilo območja gradnje, ki sem ga v 
nadaljevanju upošteval pri modeliranju. 
 
Slika 5: Geodetski načrt podjetja Hektar d. o. o. [16] 
Analize vrtin so pokazale, da bo večji del izkopa za objekt izveden v nasutju in preperinah. Le ob 
vznožju pobočja je manjši del dobro nosilne podlage. Nosilna tla so slaba, zato bo potrebno globoko 
temeljenje. Zaradi zaledne hribine bo potrebna pilotna stena. Pilotno steno bo treba dodatno zasidrati v 
hribino.  
3.3 Arhitektura 
Nov trgovsko-parkirni kompleks bo zunanjih dimenzij 52,00 m x 42,00 m. Objekt v višino meri 11,50 
m. V pritličju je tako 1250 m2 trgovske površine. Ostalih 750 m2 je namenjenih skladiščnim in hladilnim 
prostorom, vertikalnim komunikacijam, pisarnam in tehničnim prostorom ter prostorom za pripravo 
živil pred prodajo. V zgornjih treh etažah je 1900 m2/etažo namenjenih parkiriščem, ostalih 300 m2 pa 
vertikalni komunikaciji, ki vsebuje tudi dovozne rampe za osebna vozila. Najvišja etaža ima neposreden 
dovoz na plato Barbara. Stavba ima stopnišče in dve dvigali. Vse vertikalne komunikacije povezujejo 
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najvišjo in najnižjo točko objekta. Dovoz z Lapajnetove ulice je mogoč vse do 3. etaže. Do 4. oz. strešne 
etaže je mogoče priti samo preko dovoza s platoja Barbara. Na zahodni strani stavbe objekt zajema tudi 
požarno stopnišče, ki v primeru požara lahko nudi evakuacijsko pot iz 1. nadstropja do pritličja in iz 2. 
nadstropja do strešne etaže, kjer se lahko ljudje nemoteno gibljejo po platoju Barbara. Višji deli objekta 
so varovani z ograjo. Fasada objekta v 1. in 2. nadstropju je sestavljena iz refleksnokovinskih panelov, 
ki so vijačeni v stropno in talno konstrukcijo. V pritličju je celotna sprednja fasada zastekljena. V 
pritličju sta 2 manjša vetrolova, ki ločujeta prodajni prostor od vhoda in vertikalnih komunikacijskih 
elementov. Avtorji arhitekture so Miha Furlan, u.d.i.a., Jurij Sadar, u.d.i.a., Boštjan Vuga, u.d.i.a., Grega 
Mervič, u.d.i.a. in Vita Kobal, m.i.a.. 
Nosilna konstrukcija je sestavljena iz strešne in etažnih armiranobetonskih prednapetih monolitnih plošč 
in klasično izvedenih armiranobetonskih sten ter stebrov. Glavne nosilne stene so debeline 30 cm, stebri 
pa so debeline 50/100 cm z zaokroženimi krajšimi stopnicami. Etažne in strešne plošče so debeline 28 
cm. Temeljenje objekta je izvedeno deloma z linijskimi temelji kot plitvo temeljenje, deloma pa z 
uvrtanimi piloti premera 100 cm. Obrabne asfaltne plasti plošč so debeline 6 cm. 
Na spodnjih shemah je predstavljen objekt nove trgovsko-parkirne hiše v Idriji.  
 
Slika 6: Shema pritličja 
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Slika 7: Shema 1. nadstropja 
 
Slika 8: Shema 2. nadstropja 
18 Skvarča, M. 2016. Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Stavbarstvo. 
                                                    
 
Slika 9: Shema strešne etaže 
 
Slika 10: Shema prereza C-C 
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Slika 11: Shema prereza 3-3 
3.4 Gradbena jama in konstrukcija 
Izvedba varovanja gradbene jame bo potekala v 4 fazah. V prvi fazi se izvede 54 uvrtanih 
armiranobetonskih pilotov premera 100 cm. Medosna razdalja je 2 m. Izkopana vrtina se zaščiti z 
jekleno zaščitno srajčko, v katero se nato vstavi armaturni koš z distančniki. Sledi betoniranje z ustrezno 
kvaliteto betona, odpornega na predvidene zunanje vplive. Še v isti fazi se izvede armiranobetonska 
greda dimenzij 120/130 cm. V drugi fazi varovanja gradbene jame sledi betoniranje predhodne plošče 
na pripravljeno utrjeno podlago (podložni beton debeline 10 cm in tampon). Prehodna plošča je debeline 
25 cm in se linijsko naslanja na vezno gredo pilotne stene. Sledi tretja faza, v kateri se vgradijo trajna 
oz. začasna geotehnična sidra v armiranobetonsko gredo pod elevacijskim kotom 20° navzdol. Sidra so 
predvidena na medosni razdalji 2 m in se lahko izvedejo šele 14 dni po betoniranju vezne grede. Sledi 
zadnja, 4. faza varovanja gradbene jame, kjer se izvedejo izkop in polnilne stene med piloti. Globina 
izkopnega koraka je lahko do 2 m. Ocenjena količina izkopanega materiala za pilotno steno in platoja 
za izvedbo temeljev objekta znaša preko približno 18.000 m3. Ves izkopan material mora biti ustrezno 
deponiran na uradni deponiji ali pa predelan za ponovno uporabo (v kolikor je material neoporečen). 
3.5 Predvidena raba BIM in izbira orodij 
V nadaljevanju bom predstavil programe, ki sem jih uporabil pri izdelavi magistrske naloge. Za potrebe 
modelirana, priprave grobih popisov in izdelava načrtov sem uporabil ArchiCAD. V kolikor sem hotel 
dodati 4. dimenzijo (čas) k modelu, sem moral uporabiti drug, temu namenjen program. Izbral sem 
Synchro, v katerem sem izdelal terminski plan in simulacijo gradnje. Za izdelavo finančnega plana 
oziroma 5D modela sem potreboval bolj natančne popise, kot sem jih pridobil iz programa ArchiCAD, 
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ArchiCAD 
Program ArchiCAD je BIM program, ki ga razvija podjetje Graphicsoft že od leta 1982. Prva 
komercialno dostopna verzija je izšla 1987. Letos program ArchiCAD praznuje 30-letnico svoje prve 
verzije. Program je bil priznan za enega prvih programov, ki lahko poleg 2D ustvari tudi 3D geometrijo. 
Sam program omogoča tako 2D kot tudi 3D BIM modeliranje, arhitekturno renderiranje, izdelavo 
vizualizacije, urejanje in izdelavo dokumentov ter medprogramsko sodelovanje. Njegove glavne 
lastnosti so: 
- Delo s parametričnimi objekti  
Program za risanje ne uporablja več črt, ampak konkretne elemente (angl. Parametric objects) – stene, 
plošče, stebre itd. Čeprav program omogoča risanje v 2D pogledu, se v ozadju programa ves čas izvaja 
tudi 3D generacija modela, ki ga lahko v vsakem trenutku pogledamo v tridimenzionalnem prostoru. 
Prav tako se vsi prerezi in izračuni količin posodabljajo, ko modelu dodajamo elemente. 
- Sodelovanje in oddaljen dostop 
Program omogoča, da več ljudi obdeluje isti projekt istočasno, kar jim je uspelo zagotoviti z 
vzpostavitvijo programa BIM Server. Poleg tega lahko do datotek, ki so shranjene znotraj BIM Server 
programa, dostopamo tudi z računalnikom, ki ni neposredno povezan v mrežo. 
- »Application Programming Interface« in kodiranje 
Da bi program približali čim širši množici, so razvijalcem dodatkov omogočili, da za ArchiCAD 
ustvarijo dodatke, preko katerih bo izboljšal svojo paleto uporabnih funkcij. Tako so preko »Application 
Programming Interface« (v nadaljevanju API) povezav omogočili transport modela iz ArchiCAD-a v 
druge programe. Dodatek, ki sem ga uporabljal tudi sam, se imenuje BIMObject. Dodatek omogoča 
uvoz že dimenzioniranih »Geometric Description Language« (v nadaljevanju GDL) predmetov, ki so 
jih ustvarili proizvajalci oz. drugi uporabniki.  
- Izmenjava podatkov 
ArchiCAD omogoča izvažanje in uvažanje izdelanega projekta v datotekah .DWG, .DXF, .IFC in .BCF 
ter drugih datotekah. 3D model pa lahko izvozimo tudi kot ustrezen 2D načrt v zapisu BIMx, ki ga 
podpira večina sodobnih naprav [17]. 
Synchro Software Ltd. 
Program Synchro software je namenjen izvajalcem, podizvajalcem, dobaviteljem, svetovalcem, 
lastnikom in ostalim, ki so vpleteni v gradnjo stavb, infrastrukture, cest, mostov in drugih objektov. 
Program Synchro je program, s katerim lahko načrtujemo, preverjamo in izboljšujemo potek gradnje. 
Ker program povezuje 3D vire (angl. Resources) – ljudi, material, opremo in prostor – s časom 
aktivnosti, se spremembe, ki jih napravimo, samodejno in hitro izvedejo. Zato lahko v njem preizkušamo 
različne scenarije, ki nas pripeljejo do želenega rezultata. Program podpira in odpira standardne vrste 
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datotek, kot so: .IFC, Primavera6, Microsoft Project XML in druge 3D modele. Poleg izdelave 
terminskega plana program omogoča tudi izdelavo animacije gradnje in finančnega plana, ki je vezan 
na posamezne elemente. Več o tem pa v nadaljevanju [18]. 
CostX 
CostX je samostojen program, ki je namenjen 2D in 3D digitalnim izmeram v načrtih oz. modelih. 
Program omogoča uvoz tako 2D datotek (načrtov, risb, slik) kot tudi celotnih modelov 3D BIM v 
datotečnem zapisu .IFC. Glavna značilnost in prednost programa je, da z izdelavo meritev na modelih, 
v kolikor popravimo geometrijo objekta, program avtomatsko popravi tudi izmerjene količine. S tem 
dosežemo tako imenovano živo povezavo. Količine, ki jih izmerimo v programu, lahko preko delovnih 
zvezkov (angl. Workbook) uredimo in izvozimo v Microsoft Excel datoteko. Na ta način prihranimo čas 
pri dodatnem urejanju v ostalih programih ter računanju količin »peš«. Več o sami rabi programa pa v 
nadaljevanju.  
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4 MODELIRANJE OBJEKTA  
V nadaljevanju naloge bom predstavil potek načrtovanja in odločitve, ki sem jih sprejemal pri 
modeliranju stavbe do želene stopnje – LOD 300. Najprej bom predstavil načrtovanje stavbe v programu 
ArchiCAD, v katerem sem izdelal model 3D BIM. Model sem nato obdeloval v programih Synchro in 
CostX, ki omogočata izdelavo terminskega in finančnega plana. 
4.1 Priprava delovnega okolja 
Modeliranja objekta sem se lotil tako, da sem najprej dobro preučil načrte in sheme, ki sem jih pridobil 
od projektantov. Prvi koraki znotraj programa so bili predvsem usmerjeni v to, da si uredim oz. 
pripravim program za modeliranje. Zato sem najprej poskrbel, da so delovne enote, št. nadstropij, 
lokacija objekta in višina prilagojeni modeliranemu objektu.  
Sheme in načrti niso vsebovali osnovnih osi, zato sem jih določil sam. Poskušal sem kar se da smiselno 
izdelati osnovno mrežo objekta s pomočjo ukaza »Grid Element«. Osnovne črte oziroma osnovna mreža 
so mi bile v nadaljevanju v veliko pomoč, saj sem po osnovni mreži lahko hitro in natančno modeliral 
posamezne elemente modela.  
 
Slika 12: Izdelava osnovne mreže modela 
Preden sem se lotil risanja elementov, sem iz shem in podatkov, ki so mi bili dostopni, izdelal in dopolnil 
knjižnico z materiali, ki sem jih v naslednjem koraku uporabil pri sestavi konstrukcijskih sklopov. Zelo 
pomemben korak je definiranje prioritet med posameznimi materiali, kajti z ustrezno določitvijo le-teh 
poskrbimo, da bo križanje elementov avtomatsko pravilno. 
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Slika 13: Definiranje materialov (levo) in sestavljanje konstrukcijskih sklopov (desno) 
4.2 Modeliranje konstrukcije  
Poskušal sem slediti predvidenemu toku dejanske izgradnje objekta, zato sem se načrtovanja nosilnih 
elementov lotil pri pilotni steni. Piloti so okroglega profila dimenzije 100 cm. Modeliral sem jih kot 
stebre (angl. Column). Določil sem jim marko beton in zgornji ter spodnji kot, do katerega segajo. Sledili 
sta greda na vrhu pilotne stene in prehodna plošča. Ker je temeljna greda specifične oblike, sem si 
pomagal z orodjem Complex profiles. Na spodnji sliki prikazujem izdelavo grede, drenaže in prehodne 
plošče v orodju Complex profiles. Gredo sem uporabil na vrhu pilotne stene, kot prikazujem na sliki 14.  
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Slika 14: Izdelava grede nad pilotno steno, skupaj z drenažo in prehodno ploščo (ArchiCAD) 
 
Slika 15: Pogled na pilotno steno v programu ArchiCAD 
Modeliranje objekta sem nato nadaljeval z načrtovanjem temeljev, tako plitkih kot globokih. Za plitko 
temeljenje sem uporabil ukaz »Slab« (slo. plošča), saj sem s tem ukazom lažje definiral sloje pod 
armiranobetonsko nosilno konstrukcijo. Pri globokem temeljenju je spet šlo za uvrtane pilote, ki sem jih 
modeliral kot stebre s specifičnimi lastnostmi. Po definiranju temeljenja sem izrisal pritlično ploščo in 
definiral prostore s pripadajočimi stenami. 
Stavba je kompleksna, zato ima tudi veliko število različnih konstrukcijskih sklopov. Pri načrtovanju 
sem uporabil skoraj 20 različnih konstrukcijskih sklopov, ki sestavljajo stene, zunanje zidove, streho in 
medetažne konstrukcije. Vse armiranobetonske stene znotraj stavbe so debeline 30 cm. Nekaj sten je 
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opečnatih, te pa se smatrajo kot predelne stene. Medetažne plošče so AB, debeline 28 cm, ki so po 
projektu tudi prednapete. 
 
Slika 16: Prikaz nosilnih elementov (ArchiCAD) 
Obe medetažni plošči in strešno ploščo sem definiral v dveh korakih. In sicer sem v prvem koraku izrisal 
samo armiranobetonsko konstrukcijo in sloje, ki so na spodnji strani plošče. Nato pa sem v drugem 
koraku dodal še sloj asfalta. Ker je plošča zaradi odtekanja vode v minimalnem naklonu, sem definiral 
sloja kot 6 cm obrabne plasti asfalta. Pri čemer se je plast asfalta spreminjala glede na potrebno višino. 
Ker so se plasti prekrivale, sem uporabil ukaz »Solid Element Operations«, s katerim sem lahko odrezal 
odvečni del konstrukcijskega sklopa. 
4.3 Vertikalne komunikacije  
Stavba ima eno glavno stopnišče, ki povezuje prodajni prostor z ostalimi etažami. Prav tako ima stavba 
na zahodni strani dve požarni stopnišči, ki vodita iz 2. in 3. etaže na evakuacijsko površino. Vse stopnice 
sem modeliral s funkcijo »Stair«, ki je integrirana znotraj programa ArchiCAD. Funkciji definiramo 
želene parametre (višino stopnice, širino pohodne ploskve, material, ograjo itd.), nato pa program sam 
generira 3D stopnice, ki jih prikaže tudi v 2D pogledu. Paziti je bilo treba, da se upošteva višina tlakov 
na medetažnih ploščah. Drugi način, na katerega lahko uporabniki stavbe potujejo med etažami, sta 
dvigali na severovzhodnem delu stavbe. Vključno s pritličjem ima dvigalo 4 postaje in je hidravlično. 
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Najpomembnejša vertikalna komunikacija v objektu je dovozna rampa, preko katere avtomobili 
dostopajo do parkirišča v 1. in 2. nadstropju. Armiranobetonsko dovozno rampo sem pripravil z orodjem 
za načrtovanje kompleksnih profilov. Za izris sem uporabil element nosilec (angl. Beam), kateremu 
lahko spreminjamo naklon. Armiranobetonska rampa ima sestavo, kot jo prikazuje slika spodaj. Del 
dovozne rampe, ki meji na prostore, ki so ogrevani, ima toplotno izolacijo.  
 
Slika 19: Sestava armiranobetonske dovozne rampe s TI (ArchiCAD) 
4.4 Stavbno pohištvo in ostali elementi 
Po zgoraj opisanih postopkih sem prišel do trenutka, ko sem v stavbo moral vpeljati tudi stavbno 
pohištvo. Ker je stavba namenjena trgovskim dejavnostim, ima poleg klasičnih enokrilnih vrat tudi tri 
hitro tekoča oz. rolo vrata ter več drsnih vrat za dostop v hladilnice. Največje stavbno pohištvo je 
steklena fasada v pritličju. Ta se razprostira po celotni severni in deloma tudi vzhodni strani stavbe. 
Modeliral sem jo s funkcijo »Curtain Wall Tool«. To orodje znotraj ArchiCAD-a ponuja veliko 
možnosti pri zasnovi fasade. Fasado lahko razdelimo na poljubno število gradnikov, ki jim po želji 
Slika 17: Glavno notranje stopnišče v objektu TPH 
Slika 18: Prerez stopnišča in dvigalnih jaškov 
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dodelimo lastnosti. V njem lahko skonstruiramo tudi vhodna vrata, senčila in druge odprtine, v kolikor 
so le-te potrebne.  
Za material okvirja sem privzel aluminij. Panel sem po višini razdelil na 3 različne pravokotnike, pri 
čemer sta spodnja dva zastekljena. Zgornji panel pa ima toplotnoizolacijsko polnilo z aluminijasto 
finalno obdelavo. Dodatno sem v zastekljeno fasado vključil tri drsna vhodna vrata in dvoje 
evakuacijskih, lociranih na skrajnih točkah fasade oz. objekta. 
 
Slika 20: Nastavitve za stekleno fasado v pritličju 
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Slika 21: Pogled na zastekljeno fasado v programu ArchiCAD 
Podobno, kot sem določil fasado v pritličju, sem jo določil tudi v 1. in 2. nadstropju. Ker je fasada v teh 
nadstropjih sestavljena iz posameznih kovinskih panelov, pritrjenih v stropno in talno konstrukcijo, sem 
si zopet pomagal kar z orodjem »Curtain Wall Tool«. V njem sem določil, kakšen je okvir, kakšna je 
sredica in kakšna je finalna obdelava panela. Tu bi lahko postopal tudi drugače, in sicer z uvozom že 
sestavljenega panela s spleta preko spletnih knjižnic elementov (npr. BIMObject). 
4.5 Modeliranje terena 
Program ArchiCAD omogoča tudi modeliranje terena. Z ukazom »Mesh« lahko izdelamo poljubno 
obliko terena, mu določamo lastnosti, globino in izgled. Sam sem se pri modeliranju terena poskušal 
držati geodetskega načrta, ki sem ga pridobil od geodetskega podjetja. Za začetek sem si izrisal nekaj 
opornih točk in krivulj, ki sem jih kasneje z ukazom »Magic Wand« prenesel na mrežo terena. Vsem 
tako pridobljenim točkam sem nato določil višino, ki sem jo odčital z geodetskega načrta. Tako sem 
generiral teren, ki je prikazan na spodnji sliki (levo), desno pa je slika 2D pogleda na poligone terena. 
 
Slika 22: Model v programu ArchiCAD (levo), 2D pogled na teren v programu ArchiCAD (desno) 
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Ker program ArchiCAD ne omogoča izračuna izkopa, sem si pomagal tako, da sem od izrisane celote 
terena odrezal del, ki bo izkopan zaradi izvedbe stavbe, nato pa sem odrezani del dobil tako, da sem 
celotni del terena, ki mu sedaj manjka izkop za stavbo, prekril z novim terenom (začetno stanje terena) 
in ga odrezal od terena z izkopom. Tako sem dobil dve telesi terena, ki mi bosta sedaj v pomoč pri 
izračunu količine izkopa, ki bo potrebna za izvedbo stavbe. Postopek je prikazan v preglednici 4. 
Preglednica 6: Prikaz pridobivanja podatkov o izkopu v programu ArchiCAD 
 
Začetno stanje terena (A) 
 
Teren z izkopom (B) 
 
Izkopan material (C) 
Izkop sem dobil po enačbi: A = B + C → C = A – B. 
Izračun sem izvedel kar v programu. Za odčitek količine iz programa sem poiskal količino materiala, ki 
ga predstavlja izkopan material (C). Program omogoča enostavno določanje količin elementov pod 
zavihkom »Schedule«. V programu določiš, kateri elementi in njihove lastnosti te zanimajo, tako da 
pripraviš ustrezen filter, po katerem ti pripravi rezultate. Tako sem za izkop dobil vrednost 18.890,37 
m3 materiala. Za ureditev dovoza in nasutje na zgornji strani objekta pa bo potrebnega 243,32 m3 + 
1718,63 m3 dodatnega materiala. V kolikor je 
material izkopa ustrezen za nasutje in ureditev 
dovoza, se zmanjša količina materiala, ki ga bo 
treba odpeljati na stalno deponijo. V kolikor 
material ni ustrezne kakovosti oz. lahko 
predstavlja nevarnost človeku, bo treba 
priskrbeti nov material.  
  
Preglednica 7: Količine potrebnega materiala 
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5 DOKUMENTACIJA, ANALIZE IN SIMULACIJE 
5.1 Načrti na osnovi modela 
Na podlagi izdelanega modela v programu ArchiCAD, sem izdelal tudi načrte. Načrte sem ustrezno 
kotiral in nanje vnesel ustrezne podatke. Prednost programa je, da v kolikor bi spreminjal geometrijo 
objekta, bi se le ta avtomatsko posodobila na načrtih. Načrte sem priložil v prilogo A. 
5.2 Popisi na osnovi modela 
ArchiCAD je kompleksen program, ki uporabnikom omogoča neomejene možnosti analiziranja in 
načrtovanja. Tako je v njem mogoče izdelati tudi popise oziroma predračune. Pod zavihkom 
»Schedules« v strukturi projekta (na desni strani programskega okna) je iz modela s pomočjo filtriranja 
mogoče dobiti vse pomembnejše podatke za izdelavo popisa. Tako sem tudi sam s filtrom po materialu 
iz modela dobil količine, ki sem jih nato lahko opremil s tekstovnim delom in izvozil v MS Excel. Na 
spodnjih slikah tako prikazujem filter za tampon, ki se nahaja v konstrukcijskih sklopih v modelu. Za 
lažje sledenje in izdelavo popisov sem materialu v opisu dodal tudi lokacijo, element, v katerega bo 
vgrajen, volumen in debelino.  
 
Slika 23: Izbrani kriteriji za razvrstitev materialov in filter, uporabljen v programu ArchiCAD 
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Preglednica 8: Podatki iz ArchiCAD-a za tamponski material 
 
S tako pripravljenimi izvlečki materialov za aluminijasto fasado, armiran beton, asfalt, betonske 
robnike, cementne estrihe, pilotno steno in gredo, hidroizolacijo, kamen, keramiko, omet, 
slikopleskarijo, suhomontažne elemente, tampone, toplotno izolacijo in zidane zidove sem nato sestavil 
popise v programu MS Excel. Poleg naštetih materialov in del sem na podoben način dobil tudi podatke 
o stavbnem pohištvu, ograjah in dvigalih, skupaj z njihovimi skicami. 
V spodnji preglednici je tako predstavljen krajši odlomek iz sestavljenega popisa. 
Preglednica 9: Prikaz sestavljenega popisa, ki vsebuje količine iz ArchiCAD-a in podrobnejše opise postavk 
 Opis enota količina cena/enoto [€] 
vrednost 
[€] 
 II. ZEMELJSKA DELA     
 
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za 
kompletno izdelavo pozicije, tudi če le-ti v popisu 
niso eksplicitno navedeni.     
1 
Široki izkop zrnate kamnine – 3.kategorije – strojno 
z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 17.256   
2 
Široki izkop mehke kamnine – 4.kategorije – 
pretežno s pnevmatskim izkopom z nakladanjem 
(podatek iz geološkega poročila) m3 1.493   
3 Prevoz izkopanega materiala na začasno deponijo  1.719   
4 
Prevoz izkopanega materiala na razdaljo do 15 km 
(prevoz, deponiranje, odškodnina, takse), 
upoštevane tudi količine vrtanja AB-pilotov, 
betonske konstrukcije in voziščna konstrukcija na 
platoju Barbara m3 17.030   
5 Vgradnja izkopanega materiala iz začasne deponije  m3 1.719   
      
 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ         
 
Izdelane popise sem priložil v prilogi B. 
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5.3 Analiza modela s programom Solibri  
Vsi delamo napake, tudi najbolj izkušeni in natančni inženirji, zato je potrebna kontrola modela. 
Programi, ki so namenjeni odkrivanju napak znotraj modela BIM, kažejo napake na treh področjih: 
 ocena modela BIM (angl. BIM Validation) – s tem nam pomagajo preverjati geometrične in 
negeometrične podatke. Na ta način lahko izdelamo natančnejši model, 
 zaznavanje prekrivanja (angl. Clash Detection) – program nam prikaže, kje se pojavljajo 
prekrivanja oziroma trki različnih gradbenih elementov, 
 skladnost z zakonodajo (angl. Code Checking) – v tem primeru program preverja skladnost 
objekta oz. posameznih elementov s področno zakonodajo. [19] 
 
V 3D okolju jo lahko izvedemo s programom Solibri Model Checker (v nadaljevanju SMC). Kontrola 
modela je dobrodošla pred nadaljnjimi izvozi modela v druge programe za kasnejšo obdelavo ali pa v 
programe za obdelavo, ki jih lahko izvedemo znotraj ArchiCAD okolja (študije osvetljenosti, energetska 
analiza, risanje inštalacij itd.)  
SMC je samostojen program, ki pa ga kot dodatek lahko uporabljamo tudi v programu ArchiCAD. 
Namestitev programa je enostavna, njegova uporaba pa je zelo dobrodošla. Programu nastavimo pravila, 
po katerih naj pregleda model. Ta nam v naslednjem koraku izpiše napake, ki smo jih naredili pri 
načrtovanju modela. Napake prikaže tako v tekstualni obliki kot tudi v 3D prikazu. ArchiCAD in SMC 
sta neposredno povezana, zato je odpravljanje napak znotraj modela toliko hitrejše in enostavneje.  
Pri pregledu modela sem zaradi ustrezno nastavljenih pravil uporabil kar pravila, ki jih program ponuja 
za učenje in spoznavanje programa. Odstranil sem le nekaj mojemu modelu neuporabnih. 
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Slika 24: Uvožen model iz ArchiCAD-a v program SMC 
Pod zavihkom »Checking« program SMC po pregledu modela izpiše napake, ki jih ima model. Napake 
označi s tremi stopnjami: visoka, srednja in nizka. Model, ki sem ga izrisal, ima precej napak, kar lahko 
vidimo tudi na spodnji sliki. Zato bom model moral popraviti in po tem ponovno zagnati analizo za 
napake v modelu. 
 
Slika 25: Napaka, ki jo je odkril program SMC 
 Napake, ki sem jih naredil, so predvsem križanje različnih konstrukcijskih elementov in dotikanje 
elementov s konstrukcijskimi elementi. Prav takšno napako prikazujem na zgornji sliki, kjer je kabina 
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dvigala potisnjena v steno. Napake sicer ne bi odkril, zato je takšen program, kot je SMC, dobrodošel 
in nepogrešljiv pri 3D BIM modeliranju. Prav lahko bi se zgodilo, da bi napako odkrili šele v fazi 
vgrajevanja dvigala, kar bi lahko predstavljalo dodatne stroške in zamudo pri končanju objekta. 
Ko model po iskanju napak s programom Solibri Model Checker nima več napak, lahko program 
izvozim v .IFC obliko zapisa 3D BIM modela. Nato lahko tako datoteko odpremo v drugih programih 
za izdelavo terminskega in finančnega plana. Več o tem pa v nadaljevanju. 
5.4 4D model  
Model 4D BIM je model 3D BIM, ki ima dodano dodatno dimenzijo, in sicer časovno. Z dodatkom časa 
v modelu 3D BIM dobimo orodje, s katerim lahko izvajalec natančno predvideva in izvaja gradnjo 
fizičnega objekta. 4D simulacije primarno služijo za zgodnje odkrivanje napak pri izvajanju in 
izboljšanju sodelovanja med izvajalci in podizvajalci. Glavne pozitivne lastnosti izvedbe 4D simulacij 
so: 
 izdelovalci terminskega plana lahko vizualno podajajo informacije izvajalcem. 4D BIM krije 
tako časovni kot prostorski vidik gradnje, kar je bolj efektivno kot pa tradicionalni gantogram, 
 z uporabo 4D simulacij lahko analiziramo, kakšen vpliv bo gradnja imela na cestni promet 
oziroma na druge družbene dejavnosti, ki so v bližini gradbišča (dostop do šole, bolnišnice, 
trgovine), 
 simuliramo lahko pripravo gradbišča, deponije materialov, odpadkov, kar nam služi za izbiro 
optimalnih transportnih poti, 
 simulacija lahko služi za usklajevanje med deli raznih izvajalcev, 
 s modelom 4D BIM lahko vodje projektov enostavno ugotovijo, kje so v zaostanku v primerjavi 
s predvidenim terminskim planom del. 
Za modele 4D se uporablja programe, ki so pogosto dodatki običajnim 3D BIM modelirnikom. Za 
izdelavo 4D simulacije gradnje moramo povezati model 3D BIM s pripadajočim časovnim obdobjem. 
Ko imajo vsi elementi v modelu svoje časovno obdobje, se generira terminski plan za celotno gradnjo 
[7]. 
Terminski plan 
Glavni cilj terminskega plana gradbenega projekta je organizirati aktivnosti tako, da bo čas izvajanja 
posameznega dela projekta čim krajši ter da si bodo različna dela pravilno sledila. Z dobrim terminskim 
planom lahko vplivamo na zmanjšanje potrebe po številu zaposlenih ter zmanjšanje denarnih sredstev 
in morebitnih stroškov. 
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 Gantogramska tehnika 
Gantogramska tehnika se imenuje po njenem utemeljitelju, gospodu Henryju Laurenceu Ganttu. 
Razvijal jo je v dvajsetih letih 20. stoletja. Gantt je bil vodja proizvodnje, ki je skrbel za produktivnost 
le-te. Za analizo in spremljanje produktivnosti je razvil do tedaj neznano grafično spremljanje, ki je 
kasneje dobilo ime prav po njem [20]. 
Uporaba gantogramske tehnike je enostavna, zato se jo uporablja v gradbeništvu, avtomobilski 
industriji, računalništvu in povsod, kjer je pomembno spremljanje vrstnega reda ter porabljenega časa, 
za posamezno akcijo/operacijo. Gantogram je grafikon, pri katerem na horizontalno os nanašamo 
časovne vrednosti (začetek/konec), na vertikalno pa različne aktivnosti. 
 Ciklogramska tehnika 
Ciklogramska tehnika risanja terminskih planov se uporablja predvsem pri gradnji cest, železnic, 
predorov, kanalizacij, vodovodov in pri drugih podobnih gradbenih inženirskih objektih, za katere je 
značilna dolžina odsekov oz. faznost. Njena glavna značilnost je, da se na vertikalni osi označuje dolžine 
oziroma etažnost stavb. Tako kot pri gantogramski tehniki tudi pri ciklogramski tehniki horizontalna os 
predstavlja čas. Različne dejavnosti v projektu označujemo z različnimi črtami, barvami, debelinami itd. 
Iz naklona izrisane črte pa lahko razberemo hitrost izgradnje posameznih del [21]. 
 Mrežna tehnika 
Mrežna tehnika planiranja temelji na prikazu opravil oz. dogodkov s pomočjo mrežnega plana. Mrežni 
plan oz. diagram je v obliki mreže, ki predstavlja smiselno zaporedje medsebojnih odvisnosti aktivnosti 
in dogodkov. Mrežna tehnika za osnovo uporablja matematično teorijo grafov. Mrežno planiranje se je 
pojavilo med drugo svetovno vojno kot orodje za reševanje vojaških operacij in njihovo optimiziranje. 
V letih 1956 do 1958 so se razvile tri glavne tehnike mrežnega planiranja: »Critical Path Method«, 
»Program Evaluation and Review Technique« in »METRA Potential Method«. 
Osnovni gradniki mrežnega terminskega plana so torej aktivnosti in dogodki. Aktivnost je proces, ki je 
lahko fizično ali umsko opravilo. Za izvajanje oz. dokončanje aktivnosti pa so potrebni čas, delovna sila 
(naprave, ljudje) in sredstva. Dogodek pa je stanje aktivnosti ob začetku oz. koncu le-te. 
Mrežno planiranje projekta poteka v 5 fazah. Najprej izvedemo analizo strukture projekta, kjer grafično 
prikažemo aktivnosti, njihovo zaporedje in odvisnosti med njimi. Nato sledi analiza časov, kjer 
izvedemo izračun trajanja celotnega projekta in tudi posameznih delov. Sledi 3. faza, v kateri določimo 
kadre, naprave in materiale. V 4. fazi izračunamo, analiziramo in optimiziramo stroške, ki nastanejo pri 
izvajanju projekta. Kot zadnje pa v 5. fazi časovno uskladimo izvajanje aktivnosti z razpoložljivimi viri 
[22].  
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Norveški raziskovalci so opravili raziskavo o uporabi gantogramov, ciklogramo in 4D BIM 
vizualizacije. Izprašali so izkušene gradbenike z več deset let izkušenj, kaj si mislijo o prej omenjenih 
izvedbah terminskega planiranja. Vsi so se strinjali da je gantogramska tehnika najenostavnejša za 
uporabo razen v primerih, ko je ima večje število aktivnosti. Ciklogram so označili kot uporaben način 
planiranja, vendar je težje razumljiv. 4D BIM se jim je zdel kot odlična izbira za vizualizacijo, vendar 
je pretežak za vsakdanjo uporabo. Z njim bi si pomagali predvsem pri izobraževanju in vpeljevanju 
novih in mladih gradbiščnih inženirjev. [23] 
Modeliranje 4D BIM 
Četrta dimenzija, ki jo dodamo modelu, je torej čas. To je čas, ki ga porabimo za izdelavo posameznih 
vrst del oz. elementov. Če časovne enote, ki jih porabimo za različna dela, povežemo med seboj, dobimo 
terminski plan. Terminski plan pa je tudi cilj pri izdelavi modela 4D BIM, saj s tem, ko elementom 
dodamo časovno enoto oz. okvirni čas vgradnje, model postane bogatejši. 
Sam sem za izdelavo modela 4D BIM uporabil program Synchro, ki je brezplačno na voljo za obdobje 
1 meseca. Program je razdeljen na več podoken, v katera vpisujemo podatke, jih označujemo in 
povezujemo ter dodajamo časovne okvirje, v katerih morajo biti dela začeta oz. končana. Dela med seboj 
povezujemo z naslednjimi povezavami: SF, SS, FS, FF.    
 SF: (Start to Finish): povezava, pri kateri se aktivnost na drugi nalogi ne more začeti, preden se 
začne na prvi. 
 SS: (Start to Start): povezava, pri kateri se mora aktivnost na prvi nalogi začeti prej kot na drugi. 
 FS: (Finish to Start): povezava, pri kateri mora biti aktivnost na prvi nalogi zaključena, preden 
se lahko začne druga. 
 FF: (Finish to Finish): povezava, pri kateri mora biti aktivnost na prvi nalogi zaključena pred 
drugo. 
Iz programa ArchiCAD sem izvozil splošen zapis za model 3D BIM stavbe z datotečnim zapisom .IFC. 
Nato sem dobljeno datoteko uvozil v program Synchro. V model sem tako pridobil podatke o gradnikih 
modela, njihovi lokaciji in količini. Žal pa se je nekaj podatkov med transformacijo med ArchiCAD-om 
in programom Synchro izgubilo. Ugotovil sem, da je za izgubo podatkov najbrž kriva pretvorba iz 
ArchiCAD-a v datoteko .IFC. Izgubili so se podatki o slojih in debelinah le-teh. Podatki so izginili iz 
nekaterih sten in plošč. Žal pa razloga za to nisem odkril. Poskušal sem »izvoziti« model iz ArchiCAD-
a v drugih zapisih datoteke in jih s pomočjo Autodeskovega programa Revit »uvoziti« nazaj v Synchro 
(Synchro in Revit imata neposredno povezavo), vendar nisem dosegel želenega rezultata. Čeprav sedaj 
model ne bo najbolj natančen, sem se moral zadovoljiti s takšno natančnostjo. Kot na primer: 
keramičarskim delom zaradi nezmožnosti označevanja slojev ne bom mogel pripeti keramike, ki naj bi 
bila položena v prodajnem prostoru, stopnišču in skladišču.  
Nadaljeval sem z modelom, uvoženim v Synchro. Preden sem se posvetil terminskemu planu, sem 
nastavil nekaj osnovnih lastnosti le-tega. Datum 2. 1. 2017 sem nastavil kot začetek oz. kot dan, s 
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katerim se odpre gradbišče. Določil sem 10-urni delavnik, od 7. do 17. ure. Dodatno sem nastavil, da je 
sobota navaden delovni dan. Program omogoča, da nastavimo proste delovne dni oz. praznike, med 
katerimi je gradbišče zaprto in so dela takrat avtomatsko prekinjena.  
Terminski plan sem začel z ureditvijo gradbišča, gradbiščne ograje, pisarn in deponije, za kar je 
predvidenih 7 dni od začetka (podpisa pogodbe). Nadaljeval sem z izvedbo uvrtanih pilotov, za katere 
sem pridobil oceno (pogovor z gradbenim inženirjem), da stroj za izvedbo pilotov (izkop, armiranje in 
betoniranje) napravi 0,585 h/m1, kar nanese približno 45 dni - ocena. Upoštevan je en stroj. Za izvedbo 
uvrtanih pilotov za pilotno steno sem dodelil tudi vseh 54 na modelu vidnih pilotov za pilotno steno. 
Enako sem storil tudi pri pilotih pod objektom. Na spodnji sliki prikazujem pilote, pripete ustreznemu 
tipu gradbenih del (označeni z zeleno). Podobno kot za pilote sem tudi za izvedbo sidranja pilotne stene 
pridobil podatke o izvedbi sider. Skupaj naj bi izvedli 36 sider v 9 dneh (4 sidra na dan) - ocena.  
 
Slika 26: Slika prikazuje pilote pod objektom, ki so povezani v terminski plan (z zeleno) 
Za nadaljnjo izdelavo terminskega plana sem časovne normative poiskal v literaturi, saj sem ocenil, da 
sem premalo izkušen, da bi lahko sam podajal ocene o hitrosti izvedbe posameznih del. Pri izračunih 
sem upošteval spodnji dve enačbi. 
 Trajanje dejavnosti, pri kateri je glavna komponenta delovna sila, izračunamo: 
𝑡 = (𝑄 × 𝑁𝑢)/(𝐷𝑠 × ℎ𝑑) … [v številu dni] 
Pri čemer je:  
t … čas trajanja dejavnosti v številu dni, 
Q … obseg del v izbrani merski enoti, 
Nu … število norma ur za mersko enoto dejavnosti, 
Ds … število delavcev, 
38 Skvarča, M. 2016. Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Stavbarstvo. 
                                                    
hd … čas trajanja delovnega dneva.  
 
 Trajanje dejavnosti, pri kateri je glavna kapaciteta delovnega stroja, izračunamo: 
𝑡 = (𝑄 × 𝑁𝑢𝑠)/ℎ𝑑 ali 𝑡 = 𝑄/(𝑈𝑠 × ℎ𝑑) … [v številu dni] 
Pri čemer je:  
t … čas trajanja dejavnosti v številu dni, 
Q … obseg del v izbrani merski enoti, 
Nu … število norma ur stroja za mersko enoto dejavnosti, 
Us … učinek ali kapaciteta stroja na uro, 
hd … čas trajanja delovnega dneva [21]. 
 





(117,8 𝑚2 × (0,3 + 0,15 + 0,13)ℎ/𝑚2)
5 × 10





(18.340 𝑚3 × (0,01)ℎ/𝑘𝑔)
5 × 10





(153,12 𝑚3 × (0,5)ℎ/𝑚3)
5 × 10
= 1,53 𝑑𝑛𝑖 
𝑡𝑠𝑘𝑢𝑝𝑎𝑗 = 𝑡𝑜𝑝𝑎ž + 𝑡𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑡𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 6,57 𝑑𝑛𝑖 ≈ 7 𝑑𝑛𝑖 
 
Tako sem za opaževanje, polaganje in vezanje armature ter betoniranje pilotne grede izračunal 
posamezne dele. Skupaj pa le-ti tvorijo celoten čas za izvedbo pilotne grede. V gradbeništvu navadno 
ne podajamo časovnih enot v manjših enotah, kot so dnevi, zato sem zaokrožil na celo številko. Za 
izvedbo grede je predvidenih 5 delavcev, ki bodo pilotno gredo naredili v 7 dneh. Na podoben način 
sem nato izračunal tudi čas za ostala dela in naloge.  
Za vsa dela sem normative poiskal v literaturi GNG. V spodnji tabeli prikazujem nekaj uporabljenih 
normativov iz literature. Tam, kjer nisem našel normativov, sem poskušal oceniti potreben čas vgradnje. 
Preglednica 10: Preglednica uporabljenih normativov, povzeto po GNG Gradbenih Normah, GIPOSS Ljubljana, 1984 
Zemeljska dela  
Strojni izkop v II.–III. kategoriji terena 0,0345 h/m³ 
Armatura 
Armiranje (polaganje) srednje komplicirane armature 
do fi 12 mm 0,020 h/kg 
Armiranje (polaganje) srednje komplicirane armature 
nad fi 12 mm 0,0100 h/kg 
Armiranje z mrežami (polaganje) 0,0125 h/kg 
Vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na el. pogon 
         se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 10 
Nearmirane konstrukcije nad 0,3 m³/m² 0,5 h/m³ 
Armiranobetonske konstrukcije nad 0,3 m/m² 0,55 h/m³ 
Armiranobetonske konstrukcije prereza od 0,2 do 0,3 
m³/m² 1 h/m³ 
Torkretiranje zidov z armaturo  0,33 h/m² 
Opaž sten in temeljev (dvostranski) 
opaženje 0,3 h/m² 
razopaževanje 0,15 h/m² 
čiščenje 0,13 h/m² 
Opaž sten in temeljev (enostranski) 
opaženje 0,3 h/m² 
razopaževanje 0,15 h/m² 
čiščenje 0,13 h/m² 
Opaž ravnih armiranobetonskih plošč 
opaženje 0,4 h/m² 
razopaževanje 0,18 h/m² 
čiščenje 0,11 h/m² 
Opaž ravnih armiranobetonskih plošč 
opaženje 0,4 h/m² 
razopaževanje 0,18 h/m² 
čiščenje 0,11 h/m² 
Opaž poševnih armiranobetonskih plošč 
opaženje 0,06 h/m² 
razopaževanje 0,2 h/m² 
čiščenje 0,18 h/m² 
Opaž ovalnih stebrov obsega do 1 m 
opaženje 1,1 h/m² 
razopaževanje 0,3 h/m² 
čiščenje 0,25 h/m² 
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… nadaljevanje Preglednice 10  
Zidarska dela 
hidroizolacija 0,1 h/m² 
estrihi 0,9 h/m² 
zidanje sten do debeline 0,2 m 1,3 h/m³ 
zidanje sten od debeline 0,2 m–0,3 m 1,1 h/m³ 
Obrtniška dela 
montaža notranjih enokrilnih vrat/oken 1 h/kos 
montaža hitro tekočih vrat 2,5 h/kos 
polaganje keramike  2,5 h/m² 
pleskanje sten in stropov 0,25 h/m² 
 
Težavo sem imel s prikazom izkopa pri zemeljskih delih, saj program Synchro ni prepoznal, da je v 
ArchiCAD-u terenu odstranjen material nad stikom z objektom. Zato mi je program Synchro prikazal 
teren kot celotno pobočje brez izkopanega materiala. Problem sem rešil tako, da sem v ArchiCAD-u 
ločeno zmodeliral še teren, ki ima odstranjen del za izkop. Izkopanega materiala je v projektu preko 
18.000 m³. Če upoštevam normativ za izkop materiala v II. in III. kategoriji, bi za ves izkop potrebovali 
65 dni, pri čemer je upoštevan 1 bager, in dobre pogoje za delo. Odločil sem se za 2 bagra in s tem 
razpolovil št. dni. Ker bo objekt stal v centru mesta, je treba tak material tudi odstraniti oz. deponirati 
na ustrezno deponijo, ki pa je predvidena z razdaljo 5 km od mesta. Eno običajno transportno vozilo (8 
m3 keson) bo za takšno količino potrebovalo 157 dni (upoštevani normativi 11 m3/h). Smiselno sem 
prilagodil število tovornjakov na 4, kar je čas zmanjšalo na 40 dni. Od tu pa vidimo, da bo dejansko 
potrebnih več dni za odvoz materiala, kot jih je bilo potrebnih za sam izkop. Torej nam odvoz materiala 
predstavlja težavo. V terminskem planu sem zato upošteval 40 dni izkopa. 
Kot sem že omenil, na število dni izvedbe vpliva tudi število delavcev/naprav. Vendar pa moramo paziti, 
kje in kako dodajamo število naprav/delavcev. Na primer že prej omenjen primer, ko sem upošteval dva 
bagra za izvedbo izkopa in primer, ko več kot 4 tovornjaki niso smiselni zaradi samih transportnih poti. 
Prav tako sta za 1 kos stavbnega pohištva predvidena 2 človeka na element. S tem ko bi povečali št. 
ljudi na element, se čas vgradnje ne bi bistveno zmanjšal, saj bi lahko prišlo do zastojev.  
Pri povezovanju del med seboj sem največkrat uporabil povezavo med posameznimi deli FS (Finish to 
Start), kar pomeni, da se lahko naslednja operacija začne šele takrat, ko se  prva operacija konča. Kot 
primer: dela na zunanjih zidovih in stebrih v pritličju se lahko začnejo šele, ko je povsem končana talna 
plošča. Asfaltiranje v 1. nadstropju se lahko prične šele, ko jo končana konstrukcija v zgornjih etažah, 
saj lahko zaradi vgrajevanja pride do težav pri vgradnji betona in drugih elementov. 
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Ko vsem elementom določimo čas vgradnje in jih smiselno razporedimo in povežemo med seboj, 
dobimo terminski plan. Zaradi želene natančnosti sem izdelal plan za gradbena dela po etažah. 
Obrtniških del nisem posebej razdelil po etažah, saj je večina obrtnikov v pritličju oziroma na strehi. 
Prednosti tako izdelanega terminskega plana so: vedno lahko pogledamo, kateri elementi so predvideni 
v katerem obdobju ter preverimo natančnost in strukturiranost terminskega plana. Spodaj prikazujem 
izdelan gantogramski terminski plan v programu Synchro za gradbena dela. Celoten terminski plan je 
prikazan v prilogi C. 
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Slika 27: Terminski plan za gradbena dela 
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Terminski plan bi lahko izdelal tudi drugače. Najprej bi določil število dni, v katerih bi morala biti dela 
dokončana in nato določil število delavcev, ki bi bili potrebni za pravočasno izvedbo. Tak način 
določanja časa je sprejemljiv predvsem za objekte, pri katerih je pomembna hitrost izvedbe. Na primer: 
skladišča, industrijske hale in trgovine oz. predvsem za objekte, kjer investitor z daljšim časom izvedbe 
izgublja denar, saj v nedokončanem objektu še ne more izvajati svoje dejavnosti. V obeh primerih lahko 
zaradi hitenja oz. neustrezne delovne sile trpi kvaliteta izvedbe. Pravilnega načina ni, pomembno pa je, 
da smo pri snovanju terminskega plana pozorni tudi na zunanje faktorje.  
V programu Synchro sem izdelal tudi animacijo gradnje, ki jo prikazujem tudi na spodnji sliki. Program 
omogoča da izdelate animacijo, ki je v pomoč izvajalcem oziroma javnosti, da se lahko tako bolje 
pripravi in predvidi vplive, ki bi jih lahko imela na okolje.  
   
 
   
 
   
 
   
 
Slika 28:Izgradnja objekta TPH (program Synchro) 
5.5 5D model  
Če modelu 4D BIM dodamo podatke o ceni elementov, dobimo model 5D BIM. Torej 5. dimenzijo 
predstavlja cena elementov in kasneje cena celotne investicije projekta.  
Z uvedbo pete dimenzije smo pridobili pregled nad vplivi, ki bi jih imela sprememba posameznih 
elementov oz. gradnikov v modelu in pregled nad napovedjo denarnega toka, virov, ter pregled nad 
razpoložljivimi sredstvi investitorja. Prav zadnje je v pomoč investitorju, da ukrepa, še preden mu 
zmanjka finančnih sredstev in jih tako lahko bolje razporedi ter se lažje pripravi na financiranje 
investicije [24]. 
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Modeliranje 5D BIM 
V tem poglavju bom opisal svoje delo in to, s kakšnim namenom sem uporabil program. Kot omenjeno, 
je CostX program, s katerim lahko izdelamo digitalne izmere na 2D in tudi modelih 3D BIM. Sam sem 
uporabil program za izmere na modelu 3D BIM, ki sem ga uvozil iz programa ArchiCAD. Ker sem 
nekatere količine že pridobil iz programa ArchiCAD (poglavje 6.1.7), sem v CostX-u izvedel le izmere 
bolj kompleksnih elementov, npr. stopnic. V ArhicCAD-u sem stopnice modeliral kot »Element« (angl. 
Object), vendar ko izdelujemo take meritve znotraj ArchiCAD-a, le-ta ne zazna njihove količine 
(površine, volumen). Zato je treba meritev opraviti ročno. Tu pa pride prav tak program, kot je v mojem 
primeru program CostX. 
Model 3D BIM sem iz ArchiCAD-a uvozil v program CostX s pomočjo datoteke .IFC. Model, ki je bil 
uvožen, ni bil v pravem merilu, zato je bilo treba nastaviti merilo (angl. scale) in osnovne enote, v katerih 
se bodo izpisovale izmerjene količine. Nato sem definiral »Dimension Group«, v katero so se 
shranjevale izmere, ki sem jih naredil. S pomočjo klikanja površin oziroma dodajanja točk sem izmeril 
količino opaža, dolžino ograje in količino keramike. Količino betona sem dobil z množenjem debeline 
stopnic z izmerjeno površino. Količino potrebne armature pa sem ocenil. Na spodnji sliki prikazujem 
izmere za keramiko stopnic v programu CostX.  
 
Slika 29: Izmerjene količine keramike v programu CostX 
V nadaljevanju sem izmerjene količine prenesel na zavihek »Workbook« (delovni zvezek). Zavihek 
Workbook je imitacija Excela, le da je količina (volumen, površina) neposredno povezana z modelom. 
V kolikor bi model bilo treba spremeniti, bi se količina avtomatsko prilagodila spremenjenemu 
elementu. S tem, ko so elementi in količine neposredno povezani in se izmerjene količine prilagajajo 
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spremembam, privarčujemo na času, ki ga bi ga porabili za izdelavo novih izmer. Izdelavo popisa 
prikazuje spodnja slika 30. Program omogoča tudi revizijo in primerjanje med modeli, tako da lahko 
hitro ugotovimo, kakšne so spremembe in koliko le-te vplivajo na ceno investicije. 
 
Slika 30: Izdelava popisa v programu CostX 
Opise in količine nam program natisne v PDF oz. izvozi kot MS Excel datoteko, ki jo lahko še naprej 
obdelujemo in v njej izvajamo nadaljnje finančne analize. Sam sem popisom iz ArchiCAD-a dodal še 
popis, ki sem ga pridobil iz programa CostX (priloga D).  
Sestavljene popise sem nato še stroškovno ocenil. Pomagal sem si z literaturo: CENING Gradbena dela 
79. in Zaključna dela 78., avtorjev Marije in Simona Marinka, leto izdaje: 2015. S tem, ko sem pripravil 
tudi ceno, za katero bi objekt lahko tudi potencialno izgradili, sem izpolnil vse cilje, ki sem si jih zadal 
na samem začetku. Za konec sem v programu Synchro izdelal še lokacijsko-časovno-stroškovno 
povezavo. Torej sem elementom, ki sem jih prej razvrščal po času vgradnje, sedaj dodal še ceno. Tako 
sem pridobil živo povezavo med ceno, časom in lokacijo elementa. Slika prikazuje povezavo med 
lokacijo, časom in vrednostjo projekta.  
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Slika 31: Terminski in finančni plan za izvedbo objekta 
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ZAKLJUČEK 
Namen magistrske naloge je bil, da bolje spoznam in preučim tehnologijo načrtovanja stavb, ki je na 
voljo. Glede na zgoraj napisano in glede na opravljeno delo menim, da sem se soočil s problemi, ki jih 
ima na tem področju vsak začetnik. Spoznal sem, da načrtovanje ni tako preprosto, kot sem si sprva 
mislil ter da za izdelavo terminskega in finančnega plana potrebujemo delovne izkušnje iz prakse 
oziroma ustrezno literaturo, v kateri lahko najdemo koristne informacije.  
Programsko opremo, ki sem jo uporabljal, sem deloma že poznal (ArchiCAD), deloma pa sem se jo 
moral naučiti od začetka (Synchro in CostX). Vsi uporabljeni programi ponujajo začetne tečaje, ki jih 
lahko opravimo kar preko interneta. Nekaj teh sem opravil tudi sam, saj sem tako hitreje in lažje spoznal 
program in osvojeno znanje uporabil na svojem primeru. Morda izbira tako kompleksnega in 
specifičnega primera stavbe ni bila najbolj optimalna izbira. Veliko lažje bi se mi bilo učiti tehnologijo, 
ki je še nisem obvladal, na enostavnejšem objektu, kot je npr. enodružinska stavba. Po drugi strani pa 
sem zadovoljen z izbiro, saj z izbiro manj obsežnega objekta ne bi dobil občutka o težavah, s katerimi 
se soočajo arhitekti oz. drugi udeleženci v procesu načrtovanja.  
Da bi model 3D BIM analizirane stavbe bil še bolj natančen in bogatejši z informacijami, bi lahko 3D 
model stavbe, ki sem ga izdelal, nadgradil z izrisom armature in inštalacij, izdelal energetsko analizo, 
pripravil ureditev gradbišča in podobno. Celotno nalogo pa bi lahko nadgradil tudi s šesto dimenzijo 
(6D BIM), ki bi vključevala še upravljanje življenjskega cikla objekta (project life cycle management), 
torej stroške obratovanja, vzdrževanja itd..  
Z izdelavo magistrske naloge sem dobil nov zagon pri učenju tehnologije BIM, saj sem tekom pisanja 
naloge spoznal, kaj vse ta tehnologija omogoča. Pri uporabi je treba biti previden in strpen, saj lahko 
hitro pride do napak v modelu, ki se lahko prenesejo tudi na papir in kasneje v realnost. Načrtovalci se 
borijo tudi proti temu, s tako imenovanimi »Quality Check programi«, kot je naprimer Solibri Model 
Checker, ki nam prikaže napake v modelu. Z uporabo takšnih programov zmanjšamo število napak in 
povečamo kvaliteto modela.  
Informacijsko modeliranje stavb se dobro oprijema gradbenega trga. V nekaterih državah, ga niti še ne 
uporabljajo, nekatere države, pa v njem vidijo vso prihodnost gradbeništva, predvsem iz razloga, da ga 
lahko uporabimo v vseh življenjskih fazah objekta. Saj je dokazano da z uporabo privarčujemo denar in 
izboljšamo kvaliteto objekta.  
Opažam, da se v Sloveniji trenutno BIM uporablja predvsem v fazi načrtovanja. V prihodnosti pa se bo 
uporaba preselila tudi na gradbišče in kasneje na uporabo objekta. Saj bo ta tehnologija pomagala pri 
izvedbi in vzdrževanju bolj kompleksnih objektov. Vse več je tudi programske opreme, ki inženirjem 
pomaga pri načrtovanju. Tudi vse več je podjetji, ki izdelujejo npr. svojo linijo stavbnega pohištva, se 
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odloči, da svoja produkt ponudijo tudi v virtualnih knjižnicah in so tako na voljo načrtovalcem, da jih 
uporabijo v svojih projektih.  
Sam razvoj BIM gre v smeri izdelave uporabniku prijaznega okolja z ustrezno strokovnostjo in 
avtomatiziranimi procesi. Strmimo k temu, da bi se modeli, ki smo jih načrtovali in fizično izgradili na 
terenu, uporabljali tudi v sami uporabi objekta. Bodi si za vzdrževalna dela oziroma za analiziranje rabe 
energije. Ker se vsa tehnologija seli na mobilno, se bo tudi BIM v prihodnje selil na manjše naprave. S 
pomočjo mobilnih naprav oz. podobnih naprav bomo tako lahko direktno v model vnašali podatke o 
prejetju materiala, spremembah itd..   
Tehnologija BIM bo kmalu tudi pri nas prisotna v vsakdanu, treba se jo je naučiti dovolj dobro 
uporabljati, da bomo lahko konkurenčni na trgu. In prav mladi inženirji, kot smo mi, bomo morali 
poskrbeti za to, da se bo tehnologija, ki jo imamo na razpolago, začela širše uporabljati. Edini problem, 
ki nastopi pri uporabi, je, da nam manjkajo strokovne izkušnje s terena. Zato bi se v bodoče morali 
starejši in mlajši inženirji povezati in skupaj tvoriti ekipe, ki bodo načrtovale in zgradile našo prihodnost. 
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  7 x 0,17 = 1,20
1234567
 14 x 0,19 = 2,70
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Zahodna Fasada, Vzhodna Fasada
1 2 3 4 5 PS3
15,730 10,650 5,400 8,500 0,850
PS3 5 4 3 2 1
Zahodna Fasada 1:200
Vzhodna Fasada 1:200
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Ime vrat Število Širina x Višina Orientacija Shema pohištva
2 0,900x2,200 L  
4 0,900x2,200 R  
1 1,160x2,160  
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2 1,000x2,200 R  
4 1,000x2,200 L  
1 1,800x2,500  
1 2,000x2,300  
1 2,000x2,600  
Hitrotekoča vrata
Drsna vrata v hladilnico
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1 0,900x2,200 L  
1 1,100x2,200 L  
2 0,900x2,200 R  
2 1,200x2,200 L  
3 1,000x2,200 L  
Kovinska vrata
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3 1,100x2,200  
3 1,200x2,200 L  
3 1,200x2,200 R  
7 1,000x2,200 R  
1 1,800x1,350  
Alu okno
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OBJEKT




i PRIPRAVLJALNA DELA 9.184,50 €
ii ZEMELJSKA DELA 138.761,06 €
iii PODPORNE KONSTRUKCIJE - PILOTNA STENA 246.254,41 €
iv TESARSKA DELA 191.767,00 €
v ARMIRANO-BETONSKA DELA 831.551,20 €
vi  ZIDARSKA DELA 162.394,35 €
vii ASFALTERSKA DELA 50.183,65 €
GRADBENA DELA SKUPAJ : 1.630.096,18 €
OBRTNIŠKA DELA
i KROVSKA DELA 8.307,42 €
ii KLJUČAVNIČARSKA DELA 41.344,44 €
iii STAVBNO POHIŠTVO 320.900,00 €
iv MONTAŽNA DELA 95.698,56 €
v SLIKOPLESKARSKA DELA 7.283,87 €
vi KERAMIKA 81.095,98 €
vii KAMENA OBLOGA 13.408,05 €
viii DVIGALO 72.569,94 €
GRADBENA DELA SKUPAJ : 632.300,84 €
GRADBENA + OBRTNIŠKA DELA 2.262.397,01 €
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A. GRADBENA DELA 
I. PRIPRAVLJALNA DELA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za 
kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso 
eksplicitno navedeni.
1 Izdelava varnostnega načrta, v skladu z določbami 
uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih,
kos 1,00 990,00 € 990,00 €
2 Koordinacija varstva pri delu. kos 1,00 330,00 € 330,00 €
3 Izdelava in dobava večje gradbiščne table izdelane iz 
belega akrilnega stekla, napisi iz plastificirane 
samolepilne folije, izdelana skladno z danimi navodili, 
kompletno z nosilno podkonstrukcijo in temelji za 
podkonstrukcijo.
kos 1,00 440,00 € 440,00 €
4 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 
cm ter vej na gosto porasli površini - ročno
kos 10,00 28,00 € 280,00 €
5 Postavitev varnostnih ograj višine 2,00m (Zaščita 
gradbišča, zaščita pred padanjem kamenja med 
rušenjem opornih zidov na obravnavanem območju 
skladno s tehničnim poročilom in varnostnim načrtom) 
V ograji predvideti vrata za dostop na gradbišče.
m1 230,00 7,15 € 1.644,50 €
11 Postavitev kontejnerjev za ločeno zbiranje gradbenih in 
drugih odpadkov v času gradnje, odvoz odpadkov po 
potrebi na trajno deponijo po pogodbi z lokalnim- 
regijskim  izvajalcem komunalne dejavnosti. V ceni 
zajeti najem potrebnih kontejnerjev, transport do trajne 
deponije, stroške deponiranja, ter plačilo pripadajočih 
taks.
kos 1,00 3.850,00 € 3.850,00 €
12 Postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe 
izvajalcev v času gradnje. Objekti so namenjeni za 
prostore vodstva grdabišča in nadzora, prostorom za 
začasne deponije in skladišča materiala v času gradnje. 
V ceni zajeti postavitev objektov pred pričetkom del in 
odstranitev objektov po končani gradnji.
kos 1,00 1.650,00 € 1.650,00 €
PRIPRAVLJALNA DELA  SKUPAJ 9.184,50 €
II. ZEMELJSKA DELA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za 
kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso 
eksplicitno navedeni.
Zemeljska dela splošno :
Za vsa zemeljska dela je privzeta III.kategorija
zemljišča,širina izkopa 60cm od roba temelja
in naravni kot trenja izkopa. Gradbeno jamo
mora pred izvedbo temeljev pregledati
geomehanik in ugotoviti skladnost temeljnih
tal s predvideno obremenitvijo v statičnem 
izračunu.Eventuelne poškodbe in čiščenja
javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov
bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej
paziti na vse obstoječe komunalne in
energetske priključke.
V cenah zemeljskih del je potrebno upoštevati
ceno izdelave poročila nosilnosti peščenega
nasipa
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1 Široki izkop zrnate kamnine - 3.kategorije - strojno z 
nakladanjem (izkop gradbene jame. Izkop za drenažo 
med piloti, izkop za drenažni sistem ob AB vezni 
gredi)
m3 17.256,35 2,27 € 39.171,92 €
2 Široki izkop mehke kamnine - 4.kategorije - (sp. 
skitijskih plasti) pretežno s pnevmatskim izkopom z 
nakladanjem.
m3 1.492,67 2,59 € 3.866,03 €
3 Prevoz izkopanega materiala na začasno 1.718,63 0,90 € 1.546,77 €
4 Prevoz izkopanega materiala na razdaljo  do 15km 
(prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,) upoštevane 
tudi količine vrtanja AB pilotov, betonske konstrukcije 
in voziščna konstrukcija na platoju Barbare
m3 17.030,40 4,99 € 84.981,68 €
5 Vgradnja izkopanega materiala iz začasne deponije m3 1.718,63 5,35 € 9.194,67 €
ZEMELJSKA DELA  SKUPAJ 138.761,06 €
III. PODPORNE KONSTRUKCIJE - PILOTNA 
STENA
2 Nabava in vgradnja -  izdelava uvrtanih kolov iz 
ojačenega cementnega betona, sistema  Benotto, 
premera 100cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati 
kamnini dolžine 10 do  20m - uvrtani piloti premera 
100cm, C25/30 skupne dolžine 762,78m (54 kom 
pilotov dolžin 13.18 - 13.94m
m1 768,45 74,80 € 57.480,36 €
3 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom do 12mm, za 
srednje zahtevno ojačitev (armaturni koš mikropilota) 
(OCENA 100kg/m3)
kg 38.422,70 0,72 € 27.664,34 €
4 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom 14mm in 
večjim, za srednje zahtevno ojačitev (armaturni koš 
mikropilota)  (OCENA 100kg/m3)
kg 38.422,70 0,68 € 26.127,44 €
5 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v 
prerez nad 0,50 m3/m2-m1 - Beton za izvedbo vezne 
grede
m3 152,83 82,50 € 12.608,48 €
6 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom do 12mm, za 
srednje zahtevno ojačitev (armatura vezne grede ) 
(OCENA 120kg/m3)
kg 9.169,80 0,72 € 6.602,26 €
7 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom 14mm in 
večjim, za srednje zahtevno ojačitev (armatura vezne 
grede ) (OCENA 120kg/m3)
kg 9.169,80 0,68 € 6.235,46 €
8 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, 
visok do 2m (opaž za vezno gredo pilotne stene)
m2 273,50 12,65 € 3.459,78 €
9 Cev fi160 za izvedbo odprtin za vgradnjo prenapetih 
sider skozi AB vezno gredo
kos 53,00 13,20 € 699,60 €
10 Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in 
injektiranje trajnega geotehničnega trivrvnega sidra, 
dolžine 10 do 20m, geotehničnih sidra dolžine L=17m, 
Lv = 7m (eno sidro z dodatnim pramenom)
kom 9,00 1.271,60 € 11.444,40 €
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11 Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in 
injektiranje začasnega geotehničnega trivrvnega sidra, 
dolžine 10 do 20m, geotehničnih sidra dolžine L=17m, 
Lv = 7m (eno sidro z dodatnim pramenom)
kom 18,00 953,70 € 17.166,60 €
12 Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in 
injektiranje začasnega geotehničnega trivrvnega sidra, 
dolžine 10 do 20m, geotehničnih sidra dolžine L=14m, 
Lv = 7m (eno sidro z dodatnim pramenom)
kom 9,00 785,40 € 7.068,60 €
13 Torkretiranje zidov z armaturo. Dobava betona in 
armature
m2 1.519,53 32,00 € 48.624,80 €
14 PREHODNA PLOŠČA
15 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v 
prerez nad 0,50 m3/m2-m1 - Podožni beton pod 
prehodno ploščo d=10cm
m3 35,52 75,27 € 2.673,59 €
16 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v 
prerez nad 0,50 m3/m2-m1 - Beton za izvedbo 
prehodne plošče d=25cm
m3 90,26 95,51 € 8.620,73 €
18 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom do 12mm, za 
srednje zahtevno ojačitev (armaturni armatura 
prehodne plošče)
kg 3.610,40 0,72 € 2.599,49 €
19 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B500B s premerom 14mm in 
večjim, za srednje zahtevno ojačitev (armaturni 
prehodne plošče)
kg 3.610,40 0,68 € 2.455,07 €
ODVODNJAVANJE  - PILOTNA STENA
20 Izdelava vzdolžne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz 
zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na 
podložni plasti iz cementnega betona  - drenažna cev 
∅110mm, perforacija 220° za vezno gredo AB pilotne 
stene
m 123,00 13,75 € 1.691,25 €
21 Drenažna cev ∅110mm, perforacija 220° vertikalna 
med piloti ovita v geosintetik 
m 123,00 7,15 € 879,45 €
22 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v 
prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (drenažni beton med 
piloti)
m3 28,60 75,27 € 2.152,72 €






pasovnih in točkovnih temeljev.
1 temelji nosilnih sten m2 435,21 11,55 € 5.026,68 €
2 temelji predelnih sten m2 212,54 11,55 € 2.454,84 €
3 Montaža,demontaža,ter čiščenje
opaža roba AB talne plošče višine do 20 cm.
in roba sten pri dvižni rampi ter poglobitvi strojnice m1 85,50 6,05 € 517,28 €
Montaža,demontaža,ter čiščenje enostranskega opaža 
nosilne betonske stene debline 30 cm,  ob pilotni steni
4 višina podpiranja do 5 m m2 446,24 17,05 € 7.608,39 €
5 višina podpiranja do 3 m m2 552,20 14,85 € 8.200,17 €
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Montaža,demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža 
nosilne betonske stene debeline 30 cm, ob zunanjem 
stopnišču
6 višina podpiranja do 5 m m2 217,26 15,40 € 3.345,80 €
7 višina podpiranja do 3 m m2 264,84 12,65 € 3.350,23 €
Montaža,demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža 
nosilne betonske stene debeline 30 cm,  stene ob 
dovoznih rampah
8 višina podpiranja do 5 m m2 597,22 15,40 € 9.197,19 €
Opaženje zaokroženih betonskih stebrov
dim.100x50cm /obojestranska zaokrožitev r=25cm/ 
viden beton
9 višina podpiranja do 5 m m2 215,32 24,75 € 5.329,17 €
10 višina podpiranja do 3 m m2 231,66 21,45 € 4.969,11 €
11 Opaženje robov zaokroženih vut betonskih stebrov 
dim.300x250cm /obojestranska zaokrožitev r=125cm/ 
viden beton, višina vute 30 cm
m2 29,40 29,15 € 857,01 €
12 Montaža, demontaža ter čiščenje opaža
poševne plošče dovozne rampe, višina podpiranja od 
2,00 do 5,00m,
m2 544,60 15,40 € 8.386,84 €
Montaža,demontaža,ter čiščenje dvostranskega opaža 
nosilne betonske stene debline 20 cm, 
13 višina podpiranja do 5 m m2 198,20 15,40 € 3.052,28 €
14 višina podpiranja do 3 m m2 265,81 12,65 € 3.362,50 €
15 Montaža, demontaža ter čiščenje opaža
ravne plošče,višina podpiranja do 5,00m, m2 1.921,54 14,30 € 27.478,02 €
Montaža, demontaža ter čiščenje opaža
ravne plošče,višina podpiranja do 3,00m,
16 etaže garaže - viden beton m2 4.298,27 14,30 € 61.465,26 €
17 plošča nad stopniščem in jaški m2 129,50 14,30 € 1.851,85 €
18 Montaža, demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža 
roba/nosilca po obodu ravne plošče, višina podpiranja 
do 5,00m, (2,2m2/m1) viden beton, 
m2 233,98 20,90 € 4.890,18 €
19 Montaža, demontaža ter čiščenje enostranskega opaža 
roba po obodu ravne plošče, višina podpiranja do 
3,00m,  viden beton, višina roba do 60 cm
m2 115,80 17,05 € 1.974,39 €
Montaža,demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža 
AB stene debeline 20 cm,  
20 višina podpiranja do 5 m m2 348,51 20,35 € 7.092,18 €
21 višina podpiranja do 3 m m2 801,29 17,60 € 14.102,70 €
22 Opaž dvoramnih stopnic višine do 19cm, opaženje, 
razopaženje in čiščenje.
m2 28,54 24,56 € 700,94 €
23 Opaž roba stopniščnih ram, opaženje, razopaženje in 
čiščenje.
m2 25,00 24,56 € 614,00 €
24 Montaža,demontaža,ter čiščenje
cevnega fasadnega odra višine do 10m. m2 1.200,00 4,95 € 5.940,00 €
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TESARSKA DELA SKUPAJ 191.767,00 €
V.  ARMIRANO-BETONSKA DELA   
KONSTRUKCIJA
1 izdelava uvrtanih pilotov premera 100cm dolžine do 
90.30m (beton 0.78m3/m1, armatura 69kg/m1,
m1 448,00 81,59 € 36.552,32 €
2 Podložni beton pod temelji (c8/10) m2 43,81 75,27 € 3.297,58 €
3 Dobava in vgradnja betona v temelje (C25/30 XC2) m3 404,77 95,51 € 38.659,58 €
4 Dobava in vgradnja betona v obodne stene (C25/30 
XC2)
m3 420,90 96,77 € 40.730,53 €
5 Dobava in vgradnja betona v notranje stene (C25/30 
XC2)
m3 45,72 97,59 € 22.117,41 €
6 Dobava in vgradnja betona v dvigalne jaške (C25/30 
XC2)
m3 226,64 104,36 € 12.630,69 €
7 Dobava in vgradnja betona v stebre (C35/45 XC2) m3 121,03 122,07 € 14.774,13 €
8 Dobava in vgradnja betona v rampe (C35/45 XC2) m3 187,25 118,91 € 22.265,90 €
9 Dobava in vgradnja betona v talno  ploščo(C35/45 
XC2)
m3 302,60 119,91 € 36.284,77 €
10 Dobava in vgradnja betona v medetažne plošče 
(C35/45 XC2)
m3 1.595,91 110,69 € 176.651,28 €
11 Dobava in vgradnja armaturnih mrež kg 195.000,00 0,73 € 142.350,00 €
12 Dobava in vgradnja rebraste armature do premera 
fi12mm
kg 96.000,00 0,72 € 69.120,00 €
13 Dobava in vgradnja rebraste armature premera nad 
fi12mm
kg 70.000,00 0,69 € 48.300,00 €
14 Dobava in vgradnja prednapetih kablov brez 
sovpreganja kvalitete 1680/185
kg 39.897,75 4,02 € 160.388,96 €
15 Štokan beton m3 168,15 24,50 € 4.119,68 €
16 Dobava,ter vgrajevanje betona
C25/30,prereza 0,12 do 0,20 m3/m2  
v AB ploščo nad servisnimi prostori (ocena) m3 19,55 103,10 € 2.015,61 €
17 Dobava in vgraditev betona C25/30,XC2 preseka v 
poševne plošče stopniščnih ram in podestov.
m3 7,66 96,77 € 741,26 €
18 Dobava in polaganje armaturnega železa v stopniščno 
konstrukcijo (Ocena: Volumen betona*100kg/m3)
kg 766,00 0,72 € 551,52 €
ARMIRANO-BETONSKA DELA SKUPAJ 831.551,20 €
VI. ZIDARSKA DELA 
1 Izdelava horizontalne hidroizolacije:
predhodno nameščena hidroizolacijska membrana iz 
HDPE, čepasta folija
m2 270,85 28,05 € 7.597,34 €
4 Izdelava horizontalne hidroizolacije  
Izotekt V4 na predhodni hladni premaz z ibitolom. m2 1.949,00 7,83 € 15.260,67 €
5 Izdelava horizontalne hidroizolacije  
Izotekt V4 na predhodni hladni premaz z ibitolom. - 
garažna hiša
m2 5.319,70 7,54 € 40.110,54 €
6 Izdelava horizontalne hidroizolacije  
Izotekt P5M na predhodni vroč premaz z BITU-M 
lepilno zmesjo in hladni  IBITOL E-5 hladni 
bitumenski premaz- streha garažne hiše (ali servidek-
servipak)
m2 3.644,20 8,09 € 29.481,58 €
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7 Izdelava vertikalne hidroizolacije 
 v sestavi:
 - 1 x ibitol
 - 1 x izotekt V4 m2 280,79 7,76 € 2.178,93 €
8 Zidanje polnilnih zidov iz ytong zidakov,  
z vsemi sistemskimi elementi  
(horizontalne vezi..) zidano z belo lepilno  
malto
 - debelina stene 20cm m3 36,79 154,00 € 5.665,66 €
9 Zidanje  sten deb.15 cm,
zidano z belo lepilno malto m2 79,51 31,35 € 2.492,64 €
10 Dobava in polaganje enoslojne polietilenske folije
nad toplotno izolacijo v tlaku m2 1.744,07 0,72 € 1.255,73 €
11 Dobava in polaganje toplotne  
izolacije tal :
iz EPS 200 plošč - po standardu   
SIST EN 13163:2013 v deb. 100mm m2 1.744,07 9,90 € 17.266,29 €
12 Izdelava mikro armirano-cementnega  
estriha v vseh etažah v deb.6cm  
m2 1.816,67 14,85 € 26.977,50 €
13 Izdelava strojnega tankoslojnega ytong notranjega
stenskega ometa, glajenega, kompletno
z vsemi vogalnimi profili, predhodnim
impregnacijskim premazom npr.RIKOMBI
GRUND (prodajni prostor) m2 216,00 7,98 € 1.723,68 €
 
14 Izdelava strojnega tankoslojnega ytong notranjega
stenskega ometa, kompletno
z vsemi vogalnimi profili, predhodnim
impregnacijskim premazom npr.RIKOMBI
GRUND (servisni prostori trgovine) m2 1.423,00 7,98 € 11.355,54 €
15 Dobava in izdelafa fasadnega ometa na armirano 
mrežico debeline 2cm. Skupaj s pritrdili in toplotno 
izolacijo iz mineralne volne 10cm
m2 225,00 4,57 € 1.028,25 €
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 162.394,35 €
VII. ASFALTERSKA DELA v in na objektu
1 Dobava in vgradnja asfalta …...debeline 6 cm, etaže 
garažne hiše
m2 3.644,20 13,40 € 48.832,28 €
2 Dobava in vgradnja robnikov širine 15cm na robu 
kamenega tlaka (med trgovino in cesto)
m1 93,78 14,41 € 1.351,37 €
ASFALTERSKA DELA SKUPAJ 50.183,65 €
I KROVSKA DELA
1 Alu fasada na kovinski podkonstrukciji, Lokacija: 
streha
m2 184,20 45,10 € 8.307,42 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 8.307,42 €
II KLJUČAVNIČARSKA DELA
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1 Kovinska ograja z vzdolžnimi jeklenicami. (streha ter 
nadstropji)
m1 89,00 40,08 3.567,12 €
2 Ograja v stopnišču višine 1,00m. Inox stebrički ter 
steklenim polnilom med stebrički.
m1 20,06 88,60 1.777,32 €
3 Alu paneli, površina obdelana po želji projektanta, 
vijačeni v stropno in talno konstrukcijo. Vključno s 
podkonstrukcijo. Dimen vičina: 2,5m, širina 0,9m in 
debelina 0,05m
kom 200,00 180,00 36.000,00 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ 41.344,44 €
III STAVBNO POHIŠTVO
ALU pohištvo
1 Alu fasadna stena s tremi drsnimi vrati in enimi 
krilnimi vrat. Skupne dolžine 50m+27m. Glej shemo v 
prilogi (342,59m2)
kom 1,00 231.000 231.000,00 €
2 Notranja steklena stena z enimi drsnimi vrati. Skupne 
dolžine 8,5m. Glej shemo v prilogi (38,09m2)
kom 1,00 25.500 25.500,00 €
3 Notranja alu steklena stena z drsnimi vrati dimenzije 
3,1m. Glej sheme v prilogi (13,60m2)
kom 1,00 3.500 3.500,00 €
4 Alu okno dimenzije 1,80x1,35m, glej sheme v prilogi kom 1,00 750 750,00 €
VRATA
5 Klasična lesena notranja vrata V1
 dimenzij 0,9x2,2m kom 4,00 300,00 1.200,00 €
6 Lesena vrata V2 
dimenzije 0,9x2,2m kom 2,00 350 700,00 €
7 Lesena notranja vrata V3 s steklenim delom in oknom 
na strani.
dimenzij 1,6x2,2m kom 1,00 450 450,00 €
8 Zunanja dvokrilna kovinska vrata V4 v tehnični 
prostor
dimenzij 1,5x2,2m kom 1,00 600 600,00 €
9 Notranja leva kovinska drsna vrata v hladilnico 
dimenzij 1x2,2m kom 2,00 850 1.700,00 €
10 Notranja desma kovinska drsna vrata v hladilnico 
dimenzij 1x2,2m kom 4,00 850 3.400,00 €
11 Hitrotekoča notranja vrata prehod trgovski prostor-
skladišče. Poganja jih električni motor
dimenzij 1,8x2,5m kom 1,00 11.000 11.000,00 €
12 Hitrotekoča zunanja vrata prehod dostava-skladišče. 
Poganja jih električni motor
dimenzij 2,0x2,3m kom 1,00 13.000 13.000,00 €
13 Hitrotekoča notranja vrata prehod skladišče-skladišče. 
Poganja jih električni motor
dimenzij 2,0x2,6m kom 1,00 14.500 14.500,00 €
14 Kovinska notranja vrata 
dimenzij 1,2x2,2m kom 8,00 550 4.400,00 €
15 Kovinska notranja vrata 
dimenzij 0,9x2,2m kom 2,00 450 900,00 €
16 Kovinska notranja vrata 
dimenzij 1,0x2,2m kom 3,00 500 1.500,00 €
17 Kovinska notranja vrata s karo zasteklitvijo, prehod 
skladišče- trgovski prostor(delikatesa)
dimenzij 1,1x2,2m kom 3,00 750 2.250,00 €
18 Kovinska zunanja vrata s panik kljuko
dimenzij 1,0x2,2m kom 7,00 650 4.550,00 €
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ 320.900,00
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IV MONTAŽNA DELA
1.00 Montažne pregradne stene in obloge
Dobava  in montaža montažne pregradne samostoječe 
stene.
debelina stene 10,0 cm
 - tipski profili po standardu za steme W112
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- bandažiranje in kitanje stikov med mavčno 
kartonskimi ploščami
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi 
stenami in drugimi konstrukcijami objekta
 - izdelava odprtin za vrata in izrezi okoli inštalacij.
- višina sten  3-5 m
enostransko dvojne vlagoodporne plošče 2x, 
enostransko dvojne navadne plošče 2x, pritrjene na 
nosilno konstrukcijo.
m2 32,61 36,23 € 1.181,46 €
toplotna izolacija 8cm mineralna volna m2 32,61 11,00 € 358,71 €
Spuščeni stropovi
2 Spuščen mavčnokartonski strop , v postavki je zajeto:
- pocinkana vešala, pritrjevanje na kovinski panelni  
strop
- kovinska nerjaveča podkonstrukcija, serijske izdelave
 -  mavčno kartonske plošče debeline minimalno 12,5 
mm
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov 
in luči.
 - lokacijo in velikost izrezov mora označiti inštalater 
po projektu inštalacij!
- bandažiranje in izravnava stikov
- slikanje z disperzijsko barvo je zajeto v 
Slikopleskarskih delih
 - strop nad prodajnim prostorom, strop na  višini 5 m m2 1.735,00 25,88 € 44.901,80 €
 - strop nad hladilnicami m2 143,46 25,88 € 3.712,74 €
-obloga stropa dovozne rampe m2 191,47 25,88 € 4.955,24 €
3 Dobava in montaža toplotne izolacije pod stropove
- toplotna izolacija 8cm mineralna volna + parna 
zapora
m2 143,46 14,50 € 2.080,17 €
- toplotna izolacija 24cm mineralna volna + parna 
zapora
m2 1.878,46 20,50 € 38.508,43 €
skupaj montažna dela 95.698,56 €
V SLIKOPLESKARSKA DELA
1  Dobava in  2x slikanje mavčnokartonskih sten in 
stropov, z barvo kor npr: JUPOL ali enakovredno v 
navedenih tonih.V ceni je upošetvati:
 - nanos temeljnega opleska
 - 2x slikanje z barvo
 -stene,  strop, v barvi po izbiri projektanta m2 2.102,54 2,36 € 4.961,99 €
2 Obdelava zidane stene v hodniku in skladiščnih 
prostorih, v postavki je upoštevati:
 - 2x kitanje in vmesno brušenje
 - nanos temeljnega opleska
 - 2x slikanje z barvo m2 312,70 7,20 € 2.251,44 €
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3 Slikanje armiranobetonskih stopnic s poldisperzijsko 
barvo, krpanje, osnovni in 2x končni premaz.
m2 33,54 2,10 € 70,43 €
skupaj slikopleskarska dela 7.283,87 €
VI Keramika
1.00 Dobava in polaganje talnih NEDRSEČIH R9 gres 
ploščic dim. 50/50cm, s fugami 2,5mm, ploščice se 
polagajo na lepilo in fuge polnijo z fugirno maso, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Lokacija: prodajni prostor m2 1.552,00 44,28 € 68.722,56 €
2 Dobava in polaganje talnih NEDRSEČIH R9 gres 
ploščic dim. 50/50cm, s fugami 2,5mm, ploščice se 
polagajo na lepilo in fuge polnijo z fugirno maso, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Lokacija: servisni in skladiščni prostori m2 215,45 44,28 € 9.540,13 €
3 Dobava in polaganje talnih NEDRSEČIH R9 gres 
ploščic dim. 30/30cm, s fugami 2,5mm, ploščice se 
polagajo na lepilo in fuge polnijo z fugirno maso, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Lokacija: medetažna konstrukcija m2 32,44 44,28 € 1.436,44 €
4 Dobava in polaganje talnih NEDRSEČIH R9 gres 
ploščic dim. 30/30cm, s fugami 2,5mm, ploščice se 
polagajo na lepilo in fuge polnijo z fugirno maso, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi., srednji cenovni 
razred; 
Lokacija: stopnice m2 38,27 36,50 € 1.396,86 €
skupaj keramičarska dela 81.095,98 €
VII KAMENA OBLOGA
1 izdelava tlaka pred vhodom m2 376,71 34,10 € 12.845,81 €
2 obloga pilotne stene z zidanim kamnom m2 17,57 32,00 € 562,24 €
KAMENA OBLOGA SKUPAJ 13.408,05 €
VIII DVIGALO
1 Dvigalo z višino 15,2m Kovinske izvedbe 4 etaže, š. 
kabine 3,6m, dolžina 2,9m
kom 2,00 36.284,97 € 72.569,94 €
DVIGALO SKUPAJ 72.569,94 €
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PRILOGA C: 
 TERMINSKI PLAN 
  
ID Name Duration Start Finish 3D Resources
1 ST00020 Trgovsko parkirna hiša Idrija 262d 07:00 2. 01. 2017 17:00 2. 11. 2017 (3098)
2 ST00030 Čiščenje terena, postavitev ograje in pisarn 7d 07:00 2. 01. 2017 17:00 9. 01. 2017
3 ST00040 PIlotna Stena 221d, 1h 16:00 9. 01. 2017 17:00 23. 09. 2017 (78)
4 ST00050 Izdelava pilotov za pilotno steno(54kom) 45d 16:00 9. 01. 2017 16:00 2. 03. 2017 54
5 ST00055 Greda, sidranje, prehodna plošča, drenaža 183d 07:00 23. 02. 2017 17:00 23. 09. 2017 (24)
6 ST00060 Greda 8d 07:00 23. 02. 2017 (*) 17:00 3. 03. 2017 (*) 6
7 ST00075 Drenaža 7d 07:00 4. 03. 2017 17:00 11. 03. 2017 12
8 ST00090 Sidranje grede 9d 07:00 6. 03. 2017 17:00 15. 03. 2017
9 ST00065 Prehodna plošča 10d 07:00 13. 09. 2017 17:00 23. 09. 2017 6
10 ST00070 Objekt 201d 07:00 14. 03. 2017 (*) 17:00 2. 11. 2017 (*) (3020)
11 ST00140 Gradbena dela 169d 07:00 14. 03. 2017 17:00 26. 09. 2017 (395)
12 ST00080 Izkop gradbene jame 40d 07:00 14. 03. 2017 17:00 28. 04. 2017
13 ST00150 Pritličje 93d, 1h 16:00 8. 04. 2017 17:00 26. 07. 2017 (242)
14 ST00100 Izdelava pilotov za objekt 45d 16:00 8. 04. 2017 16:00 31. 05. 2017 56
15 ST00110 Betoniranje točkovnih temeljev 20d 07:00 20. 05. 2017 17:00 12. 06. 2017 27
16 ST00160 Betoniranje temeljne plošče 7d 07:00 10. 06. 2017 17:00 17. 06. 2017 7
17 ST00165 Betoniranje zunanjih zidov 8d 07:00 19. 06. 2017 17:00 27. 06. 2017 29
18 ST00170 Betoniranje stebrov in dvigalnega jaška 20d 16:00 19. 06. 2017 16:00 12. 07. 2017 43
19 ST00310 Dovozna rampa v 1. nadstropje 8d 07:00 19. 06. 2017 17:00 27. 06. 2017 13
20 ST00350 Nnotranje stene 7d 07:00 27. 06. 2017 17:00 4. 07. 2017 64
21 ST00420 Stopnice 5d 07:00 21. 07. 2017 17:00 26. 07. 2017 3
22 ST00180 1. nadstropje 38d 07:00 12. 07. 2017 17:00 24. 08. 2017 (66)
23 ST00190 Betoniranje plošče 7d 07:00 12. 07. 2017 17:00 19. 07. 2017 3
24 ST00192 Štokan beton rob plošče 3d 07:00 20. 07. 2017 17:00 22. 07. 2017 5
25 ST00195 Betoniranje zunanjih sten 5d 07:00 20. 07. 2017 17:00 25. 07. 2017 11
26 ST00200 Betoniranje stebrov in dvigalnega jaška 20d 07:00 20. 07. 2017 17:00 11. 08. 2017 41
27 ST00320 Dovozna rampa v 2. nadstropje 5d 07:00 20. 07. 2017 17:00 25. 07. 2017 2
28 ST00430 Stopnice 4d 07:00 21. 08. 2017 17:00 24. 08. 2017 4
29 ST00210 2. nadstropje 38d 07:00 12. 08. 2017 17:00 25. 09. 2017 (54)
30 ST00220 Betoniranje plošče 7d 07:00 12. 08. 2017 17:00 19. 08. 2017 2
31 ST00222 Štokan beton rob plošče 3d 07:00 21. 08. 2017 17:00 23. 08. 2017 3
32 ST00225 Betoniranje zunanjih sten 5d 07:00 21. 08. 2017 17:00 25. 08. 2017 5
33 ST00230 Betoniranje stebrov in dvigalnega jaška 20d 07:00 21. 08. 2017 17:00 12. 09. 2017 40
34 ST00440 Stopnice 4d 07:00 21. 09. 2017 17:00 25. 09. 2017 4
35 ST00240 Streha 12d 07:00 13. 09. 2017 17:00 26. 09. 2017 (33)
36 ST00260 Betoniranje plošče 7d 07:00 13. 09. 2017 17:00 20. 09. 2017 2
37 ST00255 Štokan beton rob plošče 3d 07:00 20. 09. 2017 17:00 22. 09. 2017 3
38 ST00250 Betoniranje dvigalnega jaška in strehe nad jaškom5 07:00 21. 09. 2017 17:00 26. 09. 2017 28
39 ST00120 Obrtniška dela 31d 07:00 23. 09. 2017 17:00 28. 10. 2017 (2544)
40 ST00450 Krovska dela 4d 07:00 28. 09. 2017 17:00 2. 10. 2017 31
41 ST00130 Zunanja ALU stena 14d 07:00 23. 09. 2017 17:00 9. 10. 2017 2391
42 ST00245 Fasada + ALU fasada streha 5d 07:00 28. 09. 2017 17:00 3. 10. 2017 47
43 ST00390 Suhomontažna dela 7d 07:00 27. 09. 2017 17:00 4. 10. 2017 15
44 ST00480 Keramičarska 21d 07:00 2. 10. 2017 17:00 25. 10. 2017
45 ST00400 Ključavničarska dela 5d 07:00 6. 10. 2017 17:00 11. 10. 2017 16
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47 ST00410 Kamnarska dela (obloga pilotne stene) 3d 07:00 27. 09. 2017 17:00 29. 09. 2017 2
48 ST00490 Tlakarska dela (zunaj) 4d 07:00 30. 09. 2017 (*) 17:00 4. 10. 2017 (*) 5
49 ST00510 Slikopleskarska dela 7d 07:00 5. 10. 2017 (*) 17:00 12. 10. 2017 (*)
50 ST00380 Montaža dvigal 8d 16:00 13. 10. 2017 (*) 16:00 23. 10. 2017 (*) 2
51 ST00370 Hladilne komore 7d 07:00 26. 10. 2017 (*) 17:00 2. 11. 2017 (*) 31
52 ST00270 Asfaltiranje parkirne hiše 41d 07:00 21. 08. 2017 17:00 6. 10. 2017 (41)
53 ST00340 Asfaltiranje rampe v 1. nadstropje 3d 07:00 21. 08. 2017 17:00 23. 08. 2017 15
54 ST00330 Asfaltiranje rampe v 2. nadstropje 1d 07:00 21. 09. 2017 17:00 21. 09. 2017 5
55 ST00280 1. nadstropje (hidro + asfalt) 4d 07:00 24. 08. 2017 17:00 28. 08. 2017 7
56 ST00290 2. nadstropje  (hidro + asfalt) 4d 07:00 22. 09. 2017 17:00 26. 09. 2017 6
57 ST00300 Streha s prehodno ploščo  (hidro + asfalt) 4d 07:00 2. 10. 2017 17:00 5. 10. 2017 7
58 ST00500 Asfalt zunaj 1d 07:00 6. 10. 2017 17:00 6. 10. 2017 1
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PRILOGA D: 




Code Description Quantity Unit Rate Total
Project: TPH Idrija 5D izmere
Building: TPH IDRIJA
Details: Dodatne izmere v stopnišču
1 Opaž dvoramnih stopnic višine do 19cm, opaženje, razopaženje in
čiščenje.
28,54 m2
2 Opaž roba stopniščnih ram, opaženje, razopaženje in čiščenje. 25,00 m1
3 Dobava in vgraditev betona C25/30,XC2 preseka do 0,20 m³/m² v
poševne plošče stopniščnih ram in podestov.
7,66 m3
4 Dobava in polaganje armaturnega železa v stopniščno konstrukcijo
(Ocena: Volumen betona*100kg/m3)
766,00 kg
5 Ograja v stopnišču višine 1,00m. Inox stebrički ter steklenim polnilom
med stebrički.
20,06 m
6 Dobava in polaganje talnih NEDRSEČIH R9 gres ploščic dim. 30/30cm, s
fugami 2,5mm, ploščice se polagajo na lepilo in fuge polnijo z fugirno
maso, z vsemi pomožnimi deli in prenosi., srednji cenovni razred;
stopnice
38,27 m2
7 Slikanje armiranobetonskih stopnic s poldisperzijsko barvo, krpanje,
osnovni in 2x končni premaz.
33,54 m2
CostX
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